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Sažetak 
 
Platforma Labin, tipa Levingston 111-C u vlasništvu je tvrtke Crosco, Naftni servisi d.o.o. 
od 1985. godine. Izgrađena je u brodogradilištu Viktor Lenac u Rijeci 1985. godine i od tada 
je imala dvije velike rekonstrukcije, 2003. i 2014. godine. Do posljednje rekonstrukcije 
platformom Labin izbušene su 183 bušotine u Sredozemnom i Jadranskom moru za domaće, 
ali i strane naručitelje.  
U ovom radu prikazane su sve faze promjena na platformi Labin od njene izgradnje, do 
rekonstrukcije 2003. godine i konačno posljednje rekonstrukcije 2014. godine. Najveće 
promjene koje su napravljene 2003. godine su: produljenje nogu platforme, povećanje 
kapaciteta sustava za podizanje i spuštanje nogu, ugradnja nove konzolne podkonstrukcije, 
ugradnja treće palubne dizalice, povećanje dimenzija trupa i poboljšanje sigurnosnih i 
životnih uvjeta na platformi. U posljednjoj rekonstrukciji došlo je do povećanja trupa, 
ugradnje nove helikopterske palube, zamjene glavnog sklopnog bloka, obnove nogu 
platforme, poboljšanja sustava morske vode, ali i izvođenja testa naginjanja nakon završenih 
radova. Radovi na posljednjoj rekonstrukciji trajali su oko 8,5 mjeseci od rujna 2014. godine 
do svibnja 2015. godine. Osim poboljšanja mogućnosti platforme, napravljena je i obnova 
klase te je platforma dobila certifikat klasifikacijske kuće ABS. 
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Abstract 
 
Self elevating drilling unit Labin, type Levingston 111-C has been owned by Crosco, 
Integrated Drilling & Well Services Co., Ltd since 1985. It was built at the Viktor Lenac 
shipyard in Rijeka in 1985 and has had two major reconstructions in 2003 and 2014. Until 
the last reconstruction, 183 wells have been drilled using the Labin jack up drilling rig Labin 
in the Mediterranean and the Adriatic Seas for domestic and foreign clients.  
In this paper all phases of changes on the rig Labin are shown, from its construction, to its 
reconstruction in 2003 and, finally, the last reconstruction in 2014. The most significant 
changes made in 2003 were: legs extension, jack up system modification, hull extension, 
new cantilever installation, third deck crane installation and improvement in safety and 
living conditions. During the last reconstruction the largest changes made were: hull 
extension, new helicopter deck, motor control center (MCC) replacement, repair and 
modification of legs, modification of raw water reel system. After reconstruction the 
inclining test was performed. The whole project lasted for 8,5 months, from September 2014 
to May 2015. Besides improving the capabilities of the rig, class renewal was performed and 
the entire reconstruction was approved by the ABS surveyors. 
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1. UVOD 
 
Pomorski objekti za istraživanje nafte i plina iz podmorja su pokretne konstrukcije ili bušaće 
platforme (engl. Mobile Offshore Drilling Unit - MODU) koje se razlikuju prema načinu 
postavljanja u radni položaj u cilju istraživanja i iskorištavanja podmorja. Za eksploataciju 
nafte i plina iz podmorja koriste se nepokretne platforme i različite vrste pokretnih 
postrojenja. Glavne kategorije pokretnih bušaćih platformi koje se koriste su: (Predavanja iz 
kolegija: “Aktivnosti u akvatoriju”, 2015) 
•   poduprte ili samopodižuće platforme (engl. jack-up drilling rigs) 
•   poluuronjive platforme (engl. semisubmersible drilling rigs) 
•   bušaći brodovi (engl. drilling ships) 
•   uronjive platforme (engl. submersible rigs) 
•   bušaća barže (engl. drilling barge) 
•   tender platforme (engl. tender) 
 
Pri odabiru tipa platforme za istraživanje i proizvodnju ugljikovodika iz podmorja, glavni 
faktor je dubina mora. S obzirom na dubinu mora na kojoj se pojedine platforme mogu 
koristiti, načelno vrijede sljedeći uvjeti: 
1.   do 30 m dubine mora mogu se koristiti uronjive platforme; 
2.   do 170 m1 dubine mora mogu se koristiti poduprte ili samopodižuće platforme 
(uglavnom je dubina mora oko 100 m); 
3.   za velike dubine mora i preko 3600 metara (12000 ft) koriste se ili poluuronjive; 
platforme (sa sustavom sidrenja ili dinamičkim pozicioniranjem) ili bušaći brodovi 
s dinamičkim pozicioniranjem. 
 
Samopodižuće bušaće platforme (engl. Self Elevating Drilling Unit - SEDU) su odobalni 
pokretni objekti koji nemaju vlastiti pogon, nego se tegle na lokaciju. Sastoje se najčešće od 
tri ili četiri nogu kvadratnog ili trokutastog presjeka, čeličnog trupa (pontona) i sustava za 
podizanje i spuštanje nogu. Koriste se za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika iz 
podmorja. Prema internetskim podacima (www.rigzone.com), na dan 1.7.2015. godine, flota 
samopodižućih bušaćih platformi sastoji se od 652 platforme, od čega je 357 (54,8%) pod 
                                                   
1 Dubai Expo 2020 NS, do dubine mora od 175 m (574 ft) 
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ugovorom. Prosječna dnevna cijena najma za samopodižuće bušaće platforme, ovisno o tipu, 
kreće se od 70.000 $ do 175.000 $. Najveći broj izgrađenih platformi čine upravo 
samopodižuće platforme, dok je najviše platformi pod ugovorom poluuronjivih. 
Samopodižuća platforma Labin tipa Levingston 111-C, koja je u vlasništvu tvrtke Crosco, 
Naftni servisi d.o.o. izgrađena je 1985. godine u brodogradilištu Viktor Lenac u Rijeci po 
narudžbi tvrtke INA-Naftaplin. Osim obnove klase svakih pet godina, do studenog 2003. 
godine nije bila na nijednoj većoj rekonstrukciji. Nakon osamnaest godina rada mogućnosti 
platforme Labin nisu zadovoljavale zahtjeve tržišta i naručitelja te je zbog toga bilo potrebno 
napraviti rekonstrukciju. Rekonstrukcija je napravljena u brodogradilištu Nauta Lamjana na 
otoku Ugljanu blizu Zadra. Zahtjevi koji su tada postavljeni su između ostaloga bili 
povećanje dohvata konzolne podkonstrukcije (engl. cantilever), produljenje nogu, proširenje 
trupa, poboljšanje sustava za podizanje i spuštanje nogu, povećanje postojećeg stambenog 
prostora, mogućnost bušenja na većim dubinama, povećanje obujma spremnika isplake za 
bušenje, dodavanje treće isplačne sisaljke, poboljšanje sigurnosnog sustava i mnoge druge 
nadogradnje (Sabljak, 2005). Više o rekonstrukciji iz 2003. godine biti će navedeno u 
nastavku ovog rada. Danas, nakon više od deset godina od posljednje rekonstrukcije 
menadžment tvrtke odlučio je da će se napraviti nova poboljšanja na platformi Labin, kako 
bi se dobila modernija platforma koja će zadovoljiti tržišne uvjete i uvjete naručitelja usluge. 
Osim tržišta, potrebno je zadovoljiti propisane specifikacije i uvjete potrebne za obnovu 
klase platforme. Takva obnovljena platforma zadovoljavat će suvremene uvjete izrade 
konstrukcije, sigurnosti i zaštite okoliša. Tijekom svog rada na moru platforma Labin, prema 
podacima do zadnje rekonstrukcije, obavljala je radove na ukupno 183 lokacije. Osim za 
INA-u, platforma je obavljala poslove i za brojne strane naručitelje Texaco, Agip, INAgip,, 
ENI-Agip, Edison Gas, Petrobel Egypt i Marathon. U nastavku su navedene neke od 
bušotina koje su izrađene pomoću samopodižuće platforme Labin: 
−   prva bušotina Istra More 2 izbušena je u travnju 1986. godine, 
−   odmah nakon prve bušotine izbušena je i najdublja bušotina Susak More 1 u veljači 
1988. godine do dubine od 6725 m; 
−   bušotina Iskenderun 1 izbušena u ožujku 1988. godine, bila je prva bušotina za 
stranog naručitelja (Texaco); 
−   bušotina Zarat 1 izbušena u travnju 1992. godine, bila je bušotina na najvećoj dubini 
mora od 90,5 m; 
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−   posljednja bušotina prije rekonstrukcije bila je Ika A4 izbušena u kolovozu 2014. 
godine.  
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2. SAMOPODIŽUĆE PLATFORME 
 
Samopodižuće platforme su odobalne strukture koje se sastoje od trupa, nogu i sustava za 
podizanje i spuštanje nogu koji omogućuje da nakon što se platforma dotegli na lokaciju, 
spusti noge na morsko dno i tako pruža oslonac platformi kako bi izdržala sve sile koje utječu 
na nju. Današnje moderne samopodižuće platforme sposobne su raditi u teškim uvjetima - 
valovima većim od 20 metara, brzinama vjetra većim od 100 čvorova i dubinama mora do 
170 metara. S obzirom da su samopodižuće platforme podržane morskim tlom, kada dođu 
na lokaciju noge se predopterećuju (engl. preload) da bi se simulirala maksimalna moguća 
opterećenja na noge. Tako će se osigurati da nakon što se platforma podigne u radnu poziciju 
ne dođe do propadanja nogu uslijed opterećenja tijekom operacija na platformi i utjecaja sila 
prirodnog okruženja. Samopodižuće platforme koriste se kao odobalna postrojenja od 50-ih 
godina 20. stoljeća za istraživačka bušenja, eksploataciju, smještaj zaposlenika i kao 
platforme za održavanje. Kao i sve druge konstrukcije, samopodižuće platforme imaju 
ograničenja u uporabi. Ta ograničenja uključuju nosivost tijekom transporta (kada je 
platforma plovni objekt), nosivost kada je u radnom položaju, ograničenja uzrokovana 
prirodnim okruženjem (vjetar, valovi, morske struje, dubina mora) i nosivost samog 
morskog dna.  
 
2.1. Trup samopodižućih platformi 
 
Trup ili ponton samopodižućih platformi je vodonepropusna struktura na kojoj se nalaze 
alati, oprema i osoblje i koja omogućava obavljanje zadataka platforme. Tijekom tegljenja, 
kada je platforma plovni objekt, trup osigurava plovnost platforme uz opterećenja nogu, 
stalne opreme i ostalog tereta na platformi. Trup platforme najčešće se izrađuje u obliku 
trokuta za konstrukcije s tri noge i u obliku četverokuta za konstrukcije s četiri noge. 
Različite karakteristike trupa utjecat će na mogućnosti same platforme. U pravilu, veća 
duljina i širina trupa stvoriti će veću nosivu površinu i bit će moguće više opteretiti palubu, 
a posebno u plovnom stanju zbog većeg uzgona. Također, veći trupovi daju više mjesta 
unutar trupa za postavljanje i eventualno skladištenje različite opremu. Negativne strane 
većeg trupa su veća nestabilnost uslijed jakog vjetra, visokih valova i morskih struja te 
potreba za jačim sustavom za podizanje i spuštanje nogu kako bi se podigao trup. Unutar 
trupa najčešće su smješteni spremnici vode za izradu isplake, spremnici predopterećenja, 
spremnici goriva, isplačne pumpe, isplačni bazeni, pogonski motori, spremnici praškastog 
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materijala, elektroenergetska postrojenja te skladište rezervnih dijelova. Na trupu su obično 
smješteni bušaći toranj (sa ili bez konzolne podkonstrukcije), helikopterska paluba, palubne 
dizalice, stambeni dio te kapsule za spašavanje.  
 
2.2. Noge platforme i stope nogu 
 
Noge platforme i stope nogu (engl. spud can) na samopodižućoj platformi su čelične 
strukture koje podržavaju trup kada je on u radnom položaju. Geometrijski oblik završetka 
stopa nogu, ovisno o dizajnu platforme je konusnog ili trokutastog oblika. Često se koriste 
izvedbe stopa nogu s ojačanim vrhovima s ciljem bolje penetracije u morsko dno. Promjer 
stopa nogu na današnjim platformama varira od 10 do 20 metara ovisno o dimenzijama 
platforme. Uslijed velike penetracije nogu u meko tlo, noge često ostanu zaglavljene što 
otežava njihovo vađenje pri napuštanju platforme s lokacije. Zbog toga, noge su opremljene 
sustavom za ispiranje s mlaznicama koje su integrirane u stope nogu te se korištenjem 
cjevovoda stope ispiru mlazom, što olakšava njihovo izvlačenje. Penetracija nogu u morsko 
dno, ovisno o tvrdoći morskog dna može biti od nekoliko metara u tvrdom dnu, do 40 metara 
u mekom morskom dnu. Kako bi se predvidjela penetracija nogu u morsko dno, na lokaciji 
se obavljaju geofizička i geomehanička istraživanja. Uzimanjem jezgre može se odrediti o 
kakvoj vrsti tla se radi te proračunati dubina prodiranja nogu. Također, geofizičkim 
istraživanja otkriva se prisutnost plitkih plinova koji mogu biti uzrok opasnosti uslijed 
radova na platformi. Nakon dobivenih podataka, određuje se točna lokacija platforme i 
približna dubina prodiranja stopa nogu u morsko dno. Noge platforme su čelične rešetkaste 
konstrukcije i o njihovoj duljini ovise i operativne mogućnosti same platforme. Minimalna 
duljina nogu suma je dubine penetracije nogu u morsko dno, dubine mora, utjecaja plime i 
oseke, visine najvišeg vala, povećanja uslijed vjetra, potrebne zračnosti (engl. air gap) i 
sigurnosnog faktora. Sama duljina nogu ne znači i dubinu mora na kojoj platforma može 
raditi. Treba uzeti u obzir dubinu penetracije nogu u morsko tlo i uvjete radne okoline, tj. 
minimalne zračnosti na koju treba podići platformu da joj se omogući nesmetani rad. Noge 
se podižu i spuštaju uz pomoć sustava za podizanje i spuštanje nogu (engl. jacking system). 
Iako su noge jedan od eliminirajućih parametara pri odabiru samopodižuće platforme, treba 
uzeti u obzir i samu namjenu platforme.  
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Pri namjeni platforme misli se na dvije vrste operacija: 
•   upotreba bušaće platforme za istraživačke radove i 
•   upotrebu bušaće platforme uz proizvodnu platformu za bušenje, opremanje ili 
održavanje. 
 
Sustav za podizanje i spuštanje nogu bitna je komponenta platforme koja radi na principu 
elektromotornog pogona za pokretanje zupčanika koji zahvaćaju nazubljenu vodilicu nogu. 
Svaka noga ima zaseban sustav zupčanika i vlastiti motor. Sustav mora biti dimenzioniran 
tako da omogućuje kretanje nogu projektiranom brzinom kao i zaustavljanje na bilo kojoj 
visini.  
 
2.3. Transport i postavljanje platforme u radni položaj 
 
Samopodižuće platforme prolaze kroz tri glavne faze: 
•   transport platforme na lokaciju, 
•   podizanje platforme na noge i predopterećenje te 
•   spuštanje u plutajući položaj i napuštanje lokacije. 
 
U svakoj od te tri faze sadržane su posebne mjere opreza i zahtjevi kako bi se sve predviđene 
operacije obavile bez poteškoća.  
Transport platforme na lokaciju može se obaviti na dva načina, kao ''suhi'' transport ili kao 
''mokro'' tegljenje. Mokro tegljenje podrazumijeva upotrebu brodova tegljača (najčešće dva 
ili tri), a suhi transport podrazumijeva upotrebu brodova posebne namjene (engl. heavy 
transport carrier). Takvi brodovi imaju otvorenu palubu koja se balastiranjem može potopiti 
kako bi se platforma navukla na palubu te nakon toga debalastirati i započeti plovidbu. 
Upotreba jedne ili druge vrste transporta ovisiti će o udaljenosti lokacije. Tako će se za manje 
udaljenosti koristiti brodovi tegljači, a za veće udaljenosti suhi transport brodovima. Nužno 
je prije transporta osigurati vodotijesnost trupa i ukloniti sav teret, osim onog koji se 
klasificira kao stalni teret na platformi. Nakon što se platforma dotegli na lokaciju, ona se 
pozicionira uz pomoć brodova tegljača prema unaprijed određenom planu pozicioniranja 
(pomoću bova ili GPS-a). 
Nadalje se pomoću brodova za rukovanje sidrima (engl. Anchor handling tug supply vessel 
- AHTS) prihvaćaju i postavljaju sidra, kojima se putem sustava za namatanje sidrenih linija 
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dodatno pozicionira platforma. Kada je platforma pozicionirana, počinju se spuštati noge 
prema morskom dnu pomoću sustava za podizanje i spuštanje nogu i pontona (Slika 2-1.). 
Noge će zbog same težine platforme prodirati u morsko dno do trenutka kada se izjednači 
težina platforme s nosivošću morskog dna. Nakon dosjedanja stopa nogu na morsko dno, 
trup platforme počinje se dizati iz vode. U tom trenutku je od iznimne važnosti da ne dođe 
do poremećaja stabilnosti platforme uslijed nejednakog prodiranja nogu. Prije početka 
postupka predopterećenja nogu potrebno je podići trup platforme na visinu od najviše 0,5 do 
2,0 m od površine mora, kako ne bi došlo do prevrtanja platforme uslijed eventualnog 
propadanja jedne od nogu. Tada se pristupa postupku predopterećnja platforme kojim se 
pune spremnici za predopterećenje kako bi se izbjeglo propadanje nogu i poremećaj 
stabilnosti uslijed bušenja, slijetanja helikoptera ili nekih drugih operacija na platformi. 
Primjenom predopterećenja doći će do dodatnog prodiranja nogu u morsko dno, što će u 
konačnici dovesti do potrebne stabilnosti platforme. Količina vode koja će se upumpati u 
spremnike za predopterećenje ovisi o nosivosti morskog dna. Zatim se spremnici za 
predopterećenje prazne i platforma se podiže u svoju radnu poziciju koja ovisi o maritimnim 
uvjetima za određeno područje akvatorija. Nakon ovih radnji može se započeti izvlačenje 
konzolne podkonstrukcije s bušaćim tornjem i sa svim radnjama vezanim uz bušenje. 
Postupak napuštanja lokacije odvija se spuštanjem trupa do morske površine i  postupkom 
oslobađanja nogu iz morskog dna. Poslije završetka radova na lokaciji potrebno je platformu 
pripremiti za transport (zatvoriti vodonepropusna vrata, sve vanjske ventilacijske otvore) i 
izračunati položaj težišta platforme. Izvlačenjem nogu pomoću sustava za podizanje i 
spuštanje nogu, platforma je spremna za transport. 
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Slika 2-1. Postavljanje samopodižuće platforme na lokaciji (Tagu Energy, 2015) 
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3. OSNOVNE KARAKTERISTIKE SAMOPODIŽUĆE PLATFORME 
LABIN NAKON NJENE IZGRADNJE 
 
3.1. Trup 
 
Trup platforme je oblika modificiranog trokuta duljine 60,960 m i širine 56,692 m 
(Brodoprojekt, 1985). Dvodno je podijeljeno na tankove dizel goriva i industrijske vode, dok 
je preostali dio trupa podijeljen na tankove balasta, predopterećenja, pitke vode i mazivog 
ulja. Strojarski prostori, koji obuhvaćaju isplačne pumpe, diesel generatore, kompresore 
zraka, spremnike isplake i cementa, generator slatke vode, uređaj za obradu fekalija, 
protupožarne, kaljužne i balastne pumpe, tankove isplake, itd. smješteni su ispod glavne 
palube na krovu dvodna. Na pramčanom dijelu glavne palube nalazi se prostor za smještaj 
75 osoba, koji uključuje svlačionicu, praonicu, kuhinju, blagovaonicu, prostor za rekreaciju, 
urede, ambulantu i urede. Također, na glavnoj palubi smještena je i upravljačka prostorija 
sustava za podizanje i spuštanje nogu koja pruža nesmetani pogled na sve tri noge. Na 
glavnoj palubi nalaze se i tri kućice u kojima je sustav za podizanje i spuštanje nogu. 
Helikopterska paluba projektirana je da može primiti helikopter tipa MI8. Konstrukcija, koja 
nosi toranj, radnu dizalicu, vrtaći stol i ostalu bušaću opremu, smještena je na pomičnom 
gornjem postolju na krmenom dijelu. Na palubi se također nalaze i dvije dizalice za teret. 
 
3.2. Noge 
 
Platforma ima tri noge rešetkaste konstrukcije kvadratnog presjeka koji formiraju četiri stupa 
na razmaku 6,706 m mjereno po stranici. Na dva stupa svake noge pričvršćen je par zupčastih 
letvi koje odgovaraju zupčanicima sustava za podizanje i spuštanje nogu. Noge su dužine 
123,909 m i u dužinu nije uključen dio ispod dna stope koji je dug 2,440 m. 
 
3.3. Stope nogu 
 
Tri okrugle čelične stope nogu, nalaze se na dnu svake noge, visine su 1,830 m i promjera 
14,630 m. Stope nogu na dnu imaju produžetak čija konstrukcija ima oblik okrenute 
piramide visine 2,440 m. Uloga tih produžetaka je bolje prodiranje u tvrdo tlo. Na vrhu stopa 
postavljene su klizne plohe oblika piramide koje služe za otjecanje mulja. Papuče su 
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opremljene cjevovodom za balastiranje i debalastiranje, te sustavom za ispiranje blata 
prilikom čupanja nogu iz morskog dna.  
 
3.4. Sustav za podizanje i spuštanje nogu 
 
Sustav za podizanje i spuštanje nogu sastoji se od 6 podiznih uređaja i  upravljačkog pulta. 
U kućicama sustava za podizanje i spuštanje nogu na glavnoj palubi smještena su po dva 
podizna uređaja na svakoj nozi. Svaki podizni uređaj sastoji se od tri para nasuprotno 
smještenih zupčanika, zasebno pokretanih preko reduktora pomoću trofaznog motora 600 
V, 60 Hz, 18 kW. Svaki motor opremljen je disk kočnicom s oprugom koja se kontrolira 
električnim otpuštanjem preko upravljačkog pulta sustava za podizanje i spuštanje nogu. 
Uloga kočnica je također i držanje platforme na nogama dok je u radnom položaju. 
Upravljački pult sustava za podizanje i spuštanje nogu sastoji se od sklopki i gumba za 
pokretanje prema gore, dolje i zaustavljanje (engl. “Hull Up”, “Hull Down”, “Stop”) za 
svaku nogu. Za svaku nogu postoje i paneli s voltmetrom, mjeračem frekvencije, gumbom 
za zaustavljanje u slučaju nužde i raznim signalnim svjetlima. Uređaji od velike važnosti su 
i libele koje pokazuju nagib platforme prilikom spuštanja nogu. Normalna brzina kretanja 
nogu je 0,335 m/min (1,1 ft/min) (Brodoprojekt, 1985). 
 
3.5. Sustav za pomicanje konzolne podkonstrukcije 
 
Konzolna podkonstrukcija nalazi se na kliznim stazama, pomoću kojih se izvlači izvan 
gabarita platforme na krmenoj strani. Poprečno i uzdužno pomicanje tornja obavlja se 
pomoću hidrauličkih uređaja upravljanih s palube ispod podišta tornja. Postoje ukupno četiri 
hidraulička uređaja, a pomicanje se ostvaruje istovremenim radom dva hidraulička uređaja. 
Maksimalni uzdužni pomak centra bušotine iznosi 10,668 m, a maksimalni poprečni pomak 
iznosi 3,048 m. Uzdužni pomak se mjeri kao udaljenost od zrcala trupa platforme, a poprečni 
pomak kao udaljenost osi bušaćeg tornja od središnje osi konzolne podkonstrukcije u 
lijevom ili desnom smjeru (Brodoprojekt, 1985). 
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3.6. Helikopterska paluba 
 
Helikopterska paluba projektirana je za slijetanje helikoptera tipa MI8, ali se mogu koristiti 
i drugi tipovi helikoptera ukoliko ne prekoračuju maksimalnu dozvoljenu poletnu masu. 
Maksimalna poletna masa iznosi 12000 kg (Brodoprojekt, 1985). 
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4. REKONSTRUKCIJA 2003. GODINE 
 
Do rekonstrukcije platforme Labin u odnosu na prvobitnu konstrukciju došlo je zbog potrebe 
za modernijim i tehnološki naprednijim rješenjima kako bi platforma mogla konkurirati na 
tržištu. Činjenica da platforma Labin posjeduje kvalitetnu konstrukciju i opremu u dobrom 
stanju pristupilo se rekonstrukciji i povećanju operativnih mogućnosti same platforme. U 
rekonstrukciju je bilo potrebno uvrstiti sve radove koje su zahtijevali naručitelji radova, ali 
i nove tehnologije na svjetskom tržištu. Platforma Labin je tako velikom rekonstrukcijom i 
ozbiljnim zahvatima na njoj postala modernija platforma s boljim operativnim 
karakteristikama, a samim time i konkurentnija na tržištu. Projekt rekonstrukcije platforme 
započeo je u ožujku 2003. godine, kada se krenulo u izradu idejnog projekta. Studija glavnog 
projekta izrađena je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, u skladu s pravilima 
klasifikacijske kuće ABS koja je u konačnici i odobrila izvršenje projekta. Projekt je započeo 
dolaskom platforme u brodogradilište Nauta Lamjana 14. studenog 2003., a završen je 9. 
svibnja 2004.  
 
4.1. Nadogradnje na platformi 
 
Osnovni zadatak rekonstrukcije bio je povećanje promjenjivog opterećenja platforme na 
2000 tona za uvjete bušenja. Time se, osim poboljšanja bušaćih i maritimnih mogućnosti, 
povećala efikasnost i ekonomičnost platforme. Povećanje promjenjivog opterećenja 
platforme postiglo se sljedećim radnjama: 
•   demontiranjem podkonstrukcije bušaćeg tornja i konzolne podkonstrukcije sa svom 
opremom,  
•   izradom i montiranjem nove konzolne podkonstrukcije, nove klizne staze, novih 
okretnih kliznih krmenih ležajeva, kliznih protuležajeva i vodilice konzolne 
podkonstrukcije, 
•   montiranjem podkonstrukcije bušaćeg tornja, bušaćeg tornja i ostalih uređaja, 
•   povećanjem dimenzija trupa platforme i  
•   nadogradnjom i ojačanjem nogu platforme i sustava za podizanje i spuštanje nogu. 
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4.2. Povećanje dimenzija trupa platforme 
 
Radovi na povećanju dimenzija trupa platforme uključivali su montiranje krmenog 
produljenja i bočnih proširenja (engl. blister) s lijeve i desne strane trupa platforme. 
Ugradnjom tih elemenata povećane su dimenzije trupa čime se povećao i skladišni prostor 
unutar trupa. Duljina trupa povećana je na 64,070 m (za 3,110 m), a širina trupa povećana 
je na 66,868 m (za 5,088 m na lijevu i desnu stranu trupa, ukupno 10,176 m). Nakon 
rekonstrukcije izrađeno je još četrnaest slobodnih praznih prostora, po dva s lijeve i desne 
strane i deset na krmenoj strani platforme. U krmenom produljenju pet novih prostora nalaze 
se u dvostrukom dnu, a pet u gornjem dijelu krmenog produljenja. Povećanjem dimenzija 
trupa povećala se i plovnost platforme uslijed povećanja uzgona. Za vrijeme tegljenja 
platforme s lokacije na lokaciju položaj nogu platforme ovisi o vrsti tegljenja. Tako će za 
oceansko tegljenje (svako tegljenje dulje od 12 h) noge biti najviše spuštene u odnosu na 
osnovicu trupa platforme kako bi se poboljšala stabilnost platforme. Nakon radova na 
povećanju dimenzija trupa dolazi do promjene neto težine platforme i položaja težišta. Neto 
težina ili nepromjenjiva težina podrazumijeva osnovni i stalni teret na platformi koji čine: 
•   čelična konstrukcija trupa, 
•   noge i stope platforme, 
•   ugrađena oprema u trupu i na glavnoj palubi, 
•   postrojenje za bušenje s opremom. 
 
Osim promjene neto težine i položaja težišta, došlo je i do promjena hidrostatičkih značajki 
trupa. To se prvenstveno odnosi na maksimalnu istisninu platforme i gaz platforme. Na slici 
4-1. prikazan je tlocrt trupa platforme nakon što su povećane dimenzije. 
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Slika 4-1. Ugradnja bočnih proširenja i krmenog produljenja (Zadravec, 2007) 
 
 
4.3. Produljenje i ojačanje nogu platforme 
 
Produljenjem nogu platforme povećale su se operativne sposobnosti platforme pa se 
maksimalna dubina mora na kojoj platforma može raditi povećala na 100,6 m u odnosu na 
prvobitnu izvedbu kada je dubina mogla bila 91,440 m. Svaka noga produljena je na duljinu 
od 138,410 m (za 14,5 m). Rešetkaste konstrukcije potrebne za nadogradnju nogu su 
dizalicom visine 147 m podignute na vrh nogu, gdje su namještene u odgovarajući položaj i 
zavarene. Svaka sekcija za nadogradnju nogu težila je 105 tona. Zbog povećanja opterećenja 
novougrađenom opremom i produžecima nogu, kako ne bi došlo do izvijanja nogu, one su 
ojačane četvrtastim profilima debljine 75 mm. Ojačanja su postavljena samo na krmene noge 
s obzirom da je većina novougrađene opreme i novih elemenata trupa smještena upravo na 
krmenoj strani platforme. Zbog toga što nije ojačana pramčana noga, kao niti nadograđen 
sustav za podizanje i spuštanje nogu na pramčanoj nozi, promjenjivo opterećenje platforme 
nije povećano na predviđenih 2000 tona već samo na 1400 tona. Sve promjene karakteristika 
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platforme u odnosu na stanje prije rekonstrukcije prikazane su u tablici 4-1. Kada se 
platforma nalazi u plovnim uvjetima vrlo je važno da uslijed djelovanja vanjskih sila ostane 
stabilna. Tako se punjenjem balastnih spremnika na pramčanoj strani može poboljšati 
stabilnost platforme u odnosu na prekretni moment platforme uslijed vjetra, valova i morskih 
struja.  
 
 
Slika 4-2. Produljenje nogu platforme (Zadravec, 2007) 
 
 
4.4. Nadogradnja sustava za podizanje i spuštanje nogu 
 
U sustavu za podizanje i spuštanje nogu kao kritični segment smatraju se zupčanici na koje 
se prenose sva opterećenja na platformi kada je ona podignuta u radni položaj. Dodatna 
opterećenja uzrokovana prirodnim silama također će se prenositi na zupčanike sustava za 
podizanje i spuštanje nogu. Zupčanici trebaju biti projektirani tako da izdrže maksimalno 
opterećenje kod pridržavanja za vrijeme olujnih uvjeta, tj. uslijed izvanrednog stanja na 
platformi. Projektom je bila predviđena nadogradnja sustava na svim nogama, ali to nije 
obavljeno pa su nadogradnje napravljene samo na krmenim nogama. Na svaku su nogu 
dodana po četiri zupčanika (dva para zupčanika). Time se postigla bolja efikasnost 
platforme, zbog povećanja maksimalnog promjenjivog opterećenja. Sustav za podizanje i 
spuštanje nogu je tipa National NS 400. 
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Slika 4-3. Podizanje dodatnog podiznog sustava (Sabljak, 2005) 
 
 
4.5. Nova konzolna podkonstrukcija 
 
Konzolna podkonstrukcija sastoji se od dva glavna nosača visine 5 m koji su povezani s 
palubom slagališta cijevi i poprečnim nosačima na koje se oslanja podkonstrukcija bušaćeg 
tornja. S krmene strane, konzolna podkonstrukcija može se izvući izvan gabarita platforme 
korištenjem kliznih staza na kojima se nalazi. Pomicanjem konzolne podkonstrukcije, 
pomiče se i podkonstrukcija bušaćeg tornja do željene pozicije za bušenje. Postoje točno 
određene pozicije na koje se bušaći toranj može pomaknuti. Pomicanje podkonstrukcije u 
uzdužnom smjeru odvija se brzinom 0,5 m/min, a u poprečnom 0,6 m/min (Crosco, 2004). 
Nova konzolna podkonstrukcija omogućila je povećanje maksimalnog uzdužnog i 
poprečnog pomaka. Tako je uzdužni pomak povećan na 16,764 m (sa 10,688 m), a poprečni 
pomak na 3,660 m (s 3,048 m). Osim izmjene vodilica po kojima se izvlači konzolna 
podkonstrukcija, moralo se ugraditi i dva klizna ležaja (engl. hold on) i dva protuležaja (engl. 
push up). Uloga kliznog ležaja je pridržavanje konzolne podkonstrukcije na kliznoj stazi uz 
istovremeno pomicanje, a uloga protuležaja je podupiranje klizne staze. Na konzolnu 
podkonstrukciju djeluju gravitacijsko i radno opterećenje. Gravitacijsko opterećenje nastaje 
uslijed opterećenja bušaćeg tornja i podkonstrukcije tornja, ali i zbog opreme i bušaćeg alata. 
Iznos dopuštenih radnih sila smanjuje se s obzirom na položaj bušaćeg tornja na konzolnoj 
podkonstrukciji. Tako se dopušteno radno opterećenje smanjuje što je bušaći toranj više 
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izvan gabarita platforme. U uvjetima veće brzine vjetra, s obzirom na vremenske prilike 
postoje ograničenja vezana uz radove tijekom bušenja (Crosco, 2004): 
•   brzina vjetra koja prelazi 25,77 m/s (50 čv) - onemogućeno je bušenje, 
•   brzina vjetra koja prelazi 36 m/s (70 čv) - zaustavlja se bušenje i otpaja se konzolna 
podkonstrukcija od bušotine, 
•   brzina vjetra koja prelazi 51,54 m/s (100 čv) - nužno je uvlačenje konzolne 
podkonstrukcije. 
 
 
Slika 4-4. Postavljanje nove konzolne podkonstrukcije (Zadravec, 2007) 
 
 
4.6. Rekonstrukcija smještajne jedinice 
 
Kako bi se poboljšali životni i radni uvjeti radnika na platformi, uređen je stambeni prostor. 
Prema visokim standardima i uz poštivanje suvremenih standarda kvalitete smještaja posade 
izrađene su samo jednokrevetne i dvokrevetne sobe. Tako je smještajni kapacitet na 
platformi povećan sa 75 na 98 ljudi. Osim soba posade, napravljeni su i nove zajedničke 
prostorije. Najbitnija poboljšanja u stambenom dijelu su protupožarni sustav, detektori vatre, 
novi klima uređaji, sanitarni čvorovi u sobama, ambulanta i soba za tjelovježbu.  
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4.7. Ugradnja treće palubne dizalice 
 
Dodavanjem treće palubne dizalice na krmenoj strani platforme omogućena je potpuna 
pokrivenost prostora glavne palube. Zbog položaja na krmi, omogućeno je korištenje 
dizalice i izvođenje radova na konzolnoj podkonstrukciji dok je bušaći toranj izvučen izvan 
gabarita platforme. Palubna dizalica je tipa National OS-435 ukupne težine 110 tona (s 30 
tona tereta). Kada je opterećenje na kuki veliko ili kada je bušaći toranj jako izvučen, 
potrebno je smanjiti opterećenje na palubnoj dizalici.  
 
4.8. Ostale nadogradnje 
 
Od ostalih nadogradnji važne su: 
1.   Dodavanje čamaca za spašavanje sukladno povećanju kapaciteta stambenog 
prostora; 
2.   Ugradnja treće isplačne sisaljke s pripadajućim visoko i niskotlačnim sustavom 
cjevovoda. Koristila bi se u slučaju kvara jedne od radnih isplačnih sisaljki.  
3.   Povećanje kapaciteta spremnika isplake; 
4.   Sustav za obradu isplake i odvajanje nabušenih čestica. 
5.   Cementacijski agregat s visokotlačnim cementacijskim vodovima, koji je iz trupa 
platforme premješten na glavnu palubu; 
6.   Preventerski sklop za sekundarnu kontrolu tlaka u bušotini s kontrolnim panelom; 
7.   Akumulatorska jedinica za aktiviranje preventerskog sklopa; 
8.   Obnova bušaćeg tornja i postavljanje na novu konzolnu podkonstrukciju; 
9.   Novi protupožarni sustav s alarmima u slučaju pojavljivanja otrovnih i zapaljivih 
plinova (H2S i CH4). Sustav se sastoji od senzora, zvučno-svjetlosnih alarma i 
kontrolnih panela; 
10.  Novi sustav otpadnih voda sa spremnikom za njihovo skupljanje (engl. zero 
pollution tank). 
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Tablica 4-1. Promijenjene karakteristike platforme Labin nakon rekonstrukcije 2003. 
godine (Ćorić et al, 2004) 
 Prije rekonstrukcije Nakon rekonstrukcije 
Glavne dimenzije 
Masa platforme 7525 t 8986 t 
Širina na glavnoj palubi 56,69 m 66,87 m 
Duljina na glavnoj palubi 60,96 m 64,07 m 
Visina palube bušaćeg tornja 
iznad osnovice 
15,24 m 16,125 m 
Visina nogu 122,08 m 136,56 m 
Visina nogu + stope nogu 123,93 m 138,32 m 
Iskoristiva visina nogu ispod 
trupa 
105,76 m 120,15 m 
Radna dubina mora 91,5 m 100,6 m 
Korisna nosivost na palubi 1200 t 1400 t 
Uređaj za podizanje i spuštanje nogu 
Broj zubaca po nozi 12 16/12 (na dvije noge 16) 
Kapacitet dizanja po nozi 2640 t (220 t po zupcu) 3520 t/2640 t 
Kapacitet držanja po nozi 3000 t (250 t po zupcu) 4000 t/3000 t 
Uređaj za pozicioniranje bušaćeg tornja 
Maksimalni uzdužni pomak 10,67 m 16,76 m 
Maksimalni poprečni pomak 3,05 m  3,66 m 
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5. REKONSTRUKCIJA 2014. GODINE 
 
Opseg svih potrebnih radova na platformi Labin nalazi se u tablici 5.1. Projekt rekonstrukcije 
platforme sastojao se od 106 zadataka koji su podijeljeni u kategorije: trup (struktura), 
pomorska oprema i sustavi, bušaća oprema i sustavi, sigurnosna oprema i sustavi, sustavi i 
oprema za podizanje, električni i elektroenergetski sustavi, sustavi tlaka zraka, komunikacija 
i obrada podataka i smještajne jedinice. Kao najvažnije i najopsežnije radove može se 
izdvojiti: 
•   ugradnja pramčane ekstenzije i uzgonskih spremnika, 
•   obnova nogu platforme, 
•   ugradnja nove helikopterske palube, 
•   ugradnja novog sustava dobave morske vode, 
•   ugradnja zračno hlađenog izmjenjivača topline i upotreba novog sustava ventilacije, 
•   remont isplačnih sisaljki, glavnih motora i generatora i 
•   zamjena glavnog sklopnog bloka. 
 
Tablica 5-1. Popis svih potrebnih radova (Crosco 2015b, 2015) 
Opis Kratki opis radova 
Trup, struktura 
1 Pramčana ekstenzija - 
dodatni uzgonski spremnik 
Potrebno je ugraditi dodatni uzgonski spremnik 
kako bi se poboljšala stabilnost. 
2 Spremnici za 
predopterećenje - obnova 
čelika 
Potrebna izmjena čelika  u spremnicima za 
predopterećenje, potrebno povećanje debljine 
stijenke za 30% nakon mjerenja debljine stijenke. 
3 Spremnici za 
predopterećenje - skele 
Potrebno je postaviti skele u spremniku za 
predopterećenje kako bi se moglo raditi u njima. 
4 Glavna paluba - obnova 
čelika 
Potrebna izmjena čelika  na glavnoj palubi, 
potrebno povećanje debljine stijenke za 30% 
nakon mjerenja debljine stijenke. 
5 Isplačni bazeni - obnova 
čelika 
Promjena čelika - pregrada pored SCR sobe.  
6 Konzolna podkonstrukcija 
- nogostup/ obnova čelika 
Postavljanje rešetki nogostupa nakon uklanjanja 
starih koji nisu zadovoljavajući. 
7 Palubne kućice - 
popravak/ modifikacija 
Sve palubne kućice moraju se popraviti kako bi 
bile vodonepropusne. Potrebno ih je modificirati 
kako bi se spriječilo skupljanje odljevnih voda na 
glavnoj palubi. 
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8 Nogostupi, stepenice i 
rukohvati - popravak/ 
zamjena 
Većina nogostupa, stepenica i rukohvata ne 
zadovoljava minimalne sigurnosne uvjete. Nema 
protukliznih površina, nagib stepenica je prevelik, 
a rukohvati su korodirali, svinuti ili nisu pravilne 
veličine. 
9 Vodonepropusna vrata, 
pregrade i otvori 
Većina vodonepropusnih komponenti zahtjeva 
pravilnu pažnju. Gumena brtvila su u lošem stanju, 
a sustavi za zatvaranje nisu pravilno podešeni da 
osiguraju pravilno zatvaranje.  
10 Platforma s ljestvama za 
ukrcaj 
Uže više ne može omogućiti silazak u vodu na 
kontrolirani način od srpnja 2008. Ljestve za 
ukrcaj moraju biti postavljene kao sredstvo za 
evakuaciju. Potrebno je proizvesti i instalirati novu 
platformu na koju će se smjestiti ljestve. 
11 Platforma za eksplozive Potrebno ugraditi novu platformu s obzirom da 
stara ne zadovoljava trenutne standarde i potrebne 
za veličinom/težinom eksplozivne kutije. 
12 Jedinica provodnika - novi 
temelj 
Potrebno je proračunati kapacitet temelja 
provodnika, uključujući i proračun za četvrtu 
palubu smještaja 
13 Noge - zamjena ljestvi Pretpostavlja se da je 2/3 svih ljestvi na nogama je 
u lošem stanju. 
14 Noge - zamjena anoda Većina anoda je potrošena i ne služi svojoj svrsi. 
Potrebno je ugraditi 330 anoda na sve tri noge. 
15 Noge - popravak zupčaste 
letve 
Neki dijelovi zupčaste letve su oštećeni. 
Pretpostavlja se da je potrebno zamijeniti oko 36 
metara zupčaste letve. 
16 Noge - sustav mlaznog 
cjevovoda 
Sustav mlaznog cjevovoda je vrlo star i u lošem 
stanju. Pretpostavlja se da je potrebno zamijeniti 
2/3 sustava cjevovoda za ispiranje. 
17 Noge - skele Postavljanje skela - potrebno za pjeskarenje, 
bojenje, promjenu zupčaste letve, anoda, 
cjevovoda, ljestvi. 
18 Noge - SPS Special Periodical Survey (ABS) - potrebno za 
obnovu klase. 
19 Modifikacija helikopterske 
palube - CAP 437 
Postojeća helikopterska paluba ne zadovoljava 
uvjete specifikacije CAP 437, potrebne 
modifikacije: povišenje platforme za oko 3 m, 
instalacija zero-pollution sustava, povećanje 
palube. 
20 Opremanje helikopterske 
palube - CAP 437 
Postavljanje ostale potrebne opreme prema 
specifikaciji CAP 437: osvjetljenje, protupožarni 
sustavi, mreža za slijetanje helikoptera. 
21 Inspekcija i certificiranje 
helikopterske palube 
Inspekcija i certificiranje helikopterske palube od 
agencije za certificiranje helikopterskih paluba 
(HCA). 
22 Puknuća kabela Potrebna zamjena starih čija upotreba nije više 
prihvatljiva s onima tipa Roxtec. 
23 Potpora kabelima Djelomična obnova. 
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24 Baklja Potrebna promjena pozicije baklje zbog problema 
tijekom tegljenja. Nova konfiguracija treba biti 
vertikalna, umjesto horizontalna. 
25 Spremnici za 
preopterećenje - 
pjeskarenje i bojenje 
Pjeskarenje i bojenje 
26 Trup - pjeskarenje i 
bojenje 
Pjeskarenje i bojenje 
27 Noge - pjeskarenje i 
bojenje 
Pjeskarenje i bojenje 
28 Helikopterska paluba - 
pjeskarenje i bojenje 
Pjeskarenje i bojenje 
29 Konzolna podkonstrukcija 
- bojenje oštećenih stalaka 
za cijevi 
Pjeskarenje i bojenje 
30 Bušaći toranj - mehaničko 
čišćenje i bojenje 
Pjeskarenje i bojenje 
Pomorska oprema i sustavi 
31 Sidrena vitla - zamjena 
žičane užadi 
Sidrene linije su jako stare i lošem su stanju. 
Kupljene su nove sidrene linije i potrebno ih je 
ugraditi. 
 
32 Sustav podizanja i 
spuštanja nogu 
Prema preliminarnom izvješću potrebno je 
napraviti neke manje popravke na sustavu. 
 
33 Krmena ekstenzija - 
pretvorba praznog prostora 
u skladišni 
Krmena ekstenzija dodana je 2004. godine i bila je 
klasificirana kao prazan prostor podijeljen u 5 
sekcija. Zbog manjka skladišnog prostora, 
potrebno je pretvoriti prazan prostor u skladišni 
dodavanjem vodonepropusnih vrata, detektora 
dima te rashladnog (HVAC) sustava. 
34 Ventilacija ispod glavne 
palube - popravak/ 
nadogradnja 
Postojeću ventilaciju ispod glavne palube potrebno 
je nadograditi i djelomično izmijeniti. To uključuje 
dizajn, proračun, konstruiranje i instaliranje. 
35 Sustav morske vode - 
popravak i modifikacija 
cjevovoda 
Cjevovod morske vode je u lošem stanju. 
Pretpostavlja se da je potrebno zamijeniti 1/3 
cjevovoda i opreme cjevovoda. Potrebno je 
napraviti neke modifikacije zbog instalacije bubnja 
za morsku vodu i zračnog izmjenjivača topline. 
36 Postavljanje novog sustava 
za dobavu morske vode/ 
zamjena dubinske pumpe 
Dubinska pumpa i postavljanje bubnja za 
nepročišćenu vodu stvaraju veliki broj problema i 
velike troškove održavanja. Prijedlog je da se stari 
sustav zamjeni s bubnjevima za nepročišćenu vodu 
koji se uobičajeno koriste na samopodižućim 
platformama. Novi sustav biti će pouzdaniji i 
stvarati će manje troškove. 
37 Zračni izmjenjivač topline 
- postavljanje 
Sustav hlađenja glavnih motora je trenutno dio 
sustava morske vode i ovisi o zračnosti i pumpi 
morske vode. Prijedlog je da se o modificira sustav 
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hlađenja na zračni izmjenjivač topline. Novi sustav 
biti će pouzdaniji i stvarati će manje troškove. 
38 Sustav predopterećenja i 
kaljužni sustav - popravak/ 
zamjena cjevovoda i 
odušnih ventila 
Djelomična zamjena cjevovoda potrebna je zbog 
mjerenja debljine u preliminarnom izvješću. Ovo 
područje uključuje inspekciju, servis i testiranje 
odušnih ventila. 
39 Zero pollution sustav - 
popravak i modifikacija 
Skupljanje odljevnih voda u zasebne spremnike i 
nakon toga ili transportirati na kopno ili pročistiti 
u separatoru. Ovaj sustav potrebno je modificirati i 
popraviti kako bi zadovoljavalo uvjete ABS-a. 
40 Sustav pitke vode - 
zamjena/modifikacija 
cjevovoda 
Cjevovod pitke vode je loše kvalitete i korodiran, 
što utječe na kvalitetu pitke vode. Cijeli cjevovod 
potrebno je zamijeniti. 
41 Sustav pitke vode - novi 
sustav stvaranja pitke vode 
Postojeći sustav je star više od 20 godina i 
zahtijeva često održavanje. Također, kapacitet mu 
je premalen kako bi omogućio autonomni rad 
platforme nekoliko dana, ukoliko se ne može 
snabdjevati s kopna u slučaju lošeg vremena. 
42 Navigacijska i 
opstrukcijska svjetla 
Potrebno je postavit nova navigacijska i 
opstrukcijska svjetla. Postojeća na nogama ne rade 
i nisu u skladu sa standardom. Bušaći toranj i 
palubna dizalica moraju biti opremljeni sa stalnim 
opstrukcijskim svjetlom. 
43 Oprema za pozicioniranje Žiroskopski kompas i GPS ne rade i trebaju biti 
zamijenjeni novim. 
Bušaća oprema i sustavi 
44 Bušaći toranj Inspekcija bušaćeg tornja od treće strane - API 
kategorija III. 
45 Bušaći toranj - učvrstiti 
klinom 
Središte bušaćeg tornja je pomaknuto u odnosu na 
središte bušotine zbog izvijanja konzolne 
podkonstrukcije. Kako bi se izbjeglo naginjanje 
trupa prema pramcu, potrebno je bušaći toranj 
učvrstiti klinom. 
46 Vršni pogon - namještanje/ 
zamjena vodilica 
Vodilice vršnog pogona su savijene i izvan 
središta, potrebno ih je popraviti ili djelomično 
zamijeniti. 
47 Vršni pogon - remont Potrebno napraviti petogodišnji servis i testiranje 
kod proizvođača. 
48 Prigušni razvodnik - 
zamjena 
Kupljen je novi prigušni razvodnik i treba ga 
postaviti umjesto starog. Potrebno je napraviti neke 
modifikacije na ulazima/izlazima. Potrebno je 
sapnicu prilagoditi novoj konfiguraciji. 
49 Vodovi za prigušivanje i 
gušenje - popravak/ 
zamjena 
Zamjena vodova prema izvješću o debljini 
stijenke. 
50 Kućica bušača - obnova Potrebno je zamijeniti stakla, stolicu i ugraditi 
klima uređaj u kućicu bušača. 
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51 Vodovi za testiranje 
bušotine - popravak/ 
zamjena 
Zamjena vodova prema izvješću o debljini 
stijenke. 
52 Visokotlačni vodovi za 
cementaciju - popravak/ 
zamjena 
Zamjena vodova prema izvješću o debljini 
stijenke. 
53 Visokotlačni isplačni 
vodovi - popravak/ 
zamjena 
Zamjena vodova prema izvješću o debljini 
stijenke. 
54 Hidrantski razvodnik - 
zamjena vodova 
Zamjena vodova prema izvješću o debljini 
stijenke. 
55 Guskin vrat na stojci - 
zamjena 
Potrebno ugraditi normalna koljena umjesto 
guskinog vrata - prema API. 
56 Isplačne pumpe - remont Potrebno napraviti remont isplačnih pumpi 1 i 2 
prema preporukama proizvođača. 
57 Isplačne pumpe - testiranje 
kompenzacijske komore 
Kompenzacijske komore na svim isplačnim 
pumpama potrebno je rastaviti, pregledati i testirati 
od treće strane, nakon čega treba dostaviti 
certifikat. 
58 Isplačni usisni vodovi - 
dodati prirubnicu cijevi 
Potrebno napraviti modifikacije da se omogući 
čišćenje i ispiranje usisnih vodova. 
59 Isplačni bazeni - dodatne 
miješalice 
Dodatne miješalice potrebne su da bi se omogućilo 
efikasnije čišćenje i umanjila mogućnost 
nakupljanja mulja u kutovima isplačnog bazena 
60 Spremnici cementa i barita 
- inspekcija treće strane 
Vizualna inspekcija i mjerenje debljine stijenki od 
treće strane. Potrebno dostaviti certifikat. 
61 Kompenzacijski spremnik 
- indikator težine 
Indikator težine ne pokazuje točne vrijednosti zbog 
nepravilnog postavljanja. Potrebno je napraviti 
modifikacije na ulaznom vodu u kompenzacijski 
spremnik. 
Sigurnosna oprema i sustavi 
62 Protupožarni sustav - 
zamjena cjevovoda 
Zamjena vodova prema izvješću o debljini 
stijenke. 
63 Čamci za spašavanje i 
sohe za čamce 1 i 2  
Petogodišnji servis i inspekcija od proizvođača ili 
ovlaštene kompanije. 
64 Čamci za spašavanje i 
sohe za čamce 3 i 4 - 
modifikacija/zamjena 
Čamci za spašavanje 3 i 4 su stari i ne 
zadovoljavaju trenutne standarde i propise. Oba 
čamca i obje sohe potrebno je modificirati ili 
zamijeniti kako bi bili u skladu s novim 
zahtjevima. 
65 Čamac za brzo spašavanje 
- obnova 
Obnova čamca za brzo spašavanje prema 
preporukama proizvođača. 
66 Čamac za brzo spašavanje 
- postavljanje uređaja za 
lansiranje 
Čamac za brzo spašavanje kupljen je 2004., ali bez 
uređaja za lansiranje. Potrebno je postavit sohe za 
čamac kako bi bio u skladu s MODU Code 1989. 
67 Vatrodojavni sustav 
(AUTRONICA) - 
nadogradnja 
Vatrodojavni sustav ne radi kako treba i treba ga 
popraviti što je prije moguće. To uključuje i 
nadogradnju sustava kako bi bio u skladu s 
propisima EX agencije. 
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68 Detektori vatre i dima - 
inspekcija i testiranje 
Inspekcija i testiranje od treće strane. 
69 Tuševi za hitne slučajeve Potrebno je postaviti tuševe za hitne slučajeve u 
blizini vibracijskih sita, podišta tornja, spremnika 
barita i isplačnih bazena. 
Uređaji i oprema za podizanje 
70 Palubne dizalice - 
inspekcija od treće strane 
Potrebno je napravit inspekciju na palubnim 
dizalicama od treće strane i napraviti izvještaj 
inspekcije s preporukama, kako bi se vidjelo kada 
vi se trebalo napraviti remont. 
71 Palubne dizalice - remont Prema izvještaju treće strane i Crosco-a potrebno 
je isplanirati remont. 
72 Palubne dizalice - test 
opterećenja 
Kao dio petogodišnje inspekcije ABS-a, potrebno 
je napraviti test opterećenja koristeći potvrđene 
težine. Praksa je da se koriste vreće napunjene 
vodom, što omogućuje različita opterećenja, kao 
što je propisano od strane ABS-a. 
73 Kranovi na lijevoj i desnoj 
strani - nadogradnja 
indikatora težine 
Stari indikator težine je zastario i nepouzdan je. 
Potrebno ga je zamijeniti novim (MIPEG). 
74 Greda za rukovanje i 
podizanje 
Potrebno je izraditi i postaviti gredu za rukovanje i 
podizanje u cementacijsku sobu. 
75 Vitlo za rukovanje 
preventerskim uređajem - 
zamjena 
Potrebno je postaviti dva zračna vitla na desnu 
stranu podkonstrukcije bušaćeg tornja. 
 
76 Registar opreme za 
podizanje - priprema 
Unajmiti kompaniju treće strane kako bi napravila 
registar opreme za podizanje. 
77 Ušice za privezivanje 
tereta (engl. padeye) - 
inspekcija/zamjena 
Pregled svih ušica za privezivanje tereta na 
platformi i zamjena ukoliko nisu u skladu sa 
standardu. 
78 Radna košara - popravak/ 
zamjena 
Potrebno je kupiti novu radnu košaru uz 
odgovarajuće certifikate. 
Električni i elektroenergetski sustavi 
79 Glavni sklopni blok 
(MCC) - nadogradnja 
Ovo područje pokriva sve zahtjeve za zamjenu 
postojećeg dotrajalog glavnog sklopnog bloka. 
Zamjena je potrebna zbog nemogućnosti opskrbe 
svih rezervnih dijelova, smanjene pouzdanosti i 
ograničenja uslijed postavljanja startera novih 
motora i prekidača. 
80 Oprema prekidača u 
slučaju opasnosti - 
čišćenje i testiranje 
Testiranje i čišćenje ploče i prekidača za slučaj 
opasnosti prema zahtjevima ABS-a. 
81 Glavni motori - remont Remont glavnih motora prema preporukama i 
postupcima proizvođača. 
 
82 Glavni generatori - remont Remont glavnih generatora - potrebno ih je odvojiti 
i poslati u radionicu na remont. 
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83 Razvodna ploča s 
prekidačima za slučaj 
opasnosti - dodati prekidač 
pumpe za miješanje 
isplake 
Dodati jedan prekidač pumpe za miješanje isplake 
na razvodnu ploču s prekidačima za slučaj 
opasnosti, potrebni su proračuni. 
84 Izmjenični elektromotor - 
zamjena 
Ovo područje obuhvaća zamjenu 5 izmjeničnih 
elektromotora zbog lošeg stanja i zato što nisu u 
skladu s pravilima ABS-a. 
85 Istosmjerni elektromotor - 
popravak 
Remont 4 istosmjerna motora, što je neophodno za 
siguran i pouzdan rad. 
86 Ispušni vodovi - obnova Potreban popravak/zamjena ispušnih vodova 
glavnih motora. 
87 Sidrena vitla - razvodna 
ploča 
Potrebna zamjena razvodne ploče sidrenih vitla. 
Postojeća su vrlo stara i ne postoje rezervni  
dijelovi za njih. 
88 Varco transferna ploča - 
servis 
Potreban servis/zamjena istosmjerne transferne 
ploče. Također, sustav nadtlaka potrebno je 
zamijeniti s jednostavnijim i pouzdanijim. 
Istosmjerni relej pokazuje znakove istrošenosti. 
89 Kabeli i potrošni materijal Većina kabela je vrlo stara s vidljivim znakovima 
istrošenosti izolacije. Pretpostavlja se da će se i 
neki kabeli oštetiti tijekom rada s čelikom. 
Sustavi tlaka zraka 
90 Kompresori zraka i sušila 
zraka - nova ugradnja 
Potrebno zamijeniti kompresore zraka i sušila 
zraka zbog prekoračenja preporučenog broja 
radnih sati. 
 
91 Posude za zrak pod tlakom 
- inspekcija 
Potrebna inspekcija i hidro testiranje od 
autorizirane servisne kompanije (ABS). 
92 Rasteretni ventili - 
inspekcija 
Potrebna inspekcija od autorizirane servisne 
kompanije (ABS). 
93 Srednjetlačni sustav zraka 
- obnova i modifikacija 
cjevovoda 
Zamjena vodova prema izvješću o debljini 
stijenke. 
Komunikacija i obrada podataka 
94 Telefonska centrala 
(PABX) - nadogradnja 
Trenutna telefonska centrala nema dovoljan broj 
telefonskih linija i zbog toga ju je potrebno 
nadograditi. 
95 Razglasni sustav (PA) -
servis 
Razglasni sustav ugrađen je 2004. godine i 
potrebno ga je popraviti i nadograditi sukladno 
zahtjevima (ABS). 
96 Interfon Potrebno je ugraditi interfon na 6 lokacija prema 
API/MODUSPEC preporukama.  
97 TV sustav - zamjena 
prijemnika 
Postojeći TV sustav je u lošem stanju i potrebno ga 
je zamijeniti novim. Bilo je nekoliko pokušaja 
servisa, ali bezuspješno. 
98 Totalizator volumena 
isplake (PVT) - zamjena 
Postojeći PVT je zastarjele konstrukcije i 
nepouzdan. Ne postoji ispis bušaćih parametara i 
rezervni dijelovi. Novi PVT sustav potreban je 
kako bi se poboljšale bušaće operacije i sigurnost. 
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Smještajne jedinice 
99 Smještajne jedinice - 
obnova poda na glavnoj 
palubi 
Potrebna promjena podova u području glavne 
palube smještajnih jedinica. Podovi su u lošem 
stanju sa znakovima pucanja. 
100 Smještajne jedinice - 
obnova pribora 
Ovo područje uključuje razni pribor unutar 
smještajnih jedinica. Uključuje: madrace, perilice 
rublja, sušila za kosu, hladnjake, posteljinu, TV, 
aparati za kavu, itd. 
101 Smještajne jedinice - 
popravak/ zamjena 
cjevovoda pitke vode 
Djelomična zamjena cjevovoda pitke vode u 
smještajnim jedinicama. 
102 Smještajne jedinice - 
otvori ventilacije 
Potrebno je popraviti otvor ventilacije u 
smještajnim jedinicama. Potrebno je skinuti 
stropne ploče zbog pristupa otvorima.  
103 Smještajne jedinice - 4. 
Paluba  
Postavljanje zaštite i izolacije na 4. Palubu 
smještajnih jedinica 
 
104 Smještajne jedinice - 
bojenje eksterijera 
Bojenje eksterijera smještajnih jedinica 
uključujući stepenice i sohe čamaca za spašavanje. 
105 Glavna paluba - toalet Nema toaleta na glavnoj palubi, a to nije u skladu 
sa sanitarnim standardima. 
106 Ured skladištara Ured skladištara treba preseliti iz smještajnih 
jedinica u skladišni prostor ispod glavne palube. 
To će omogućiti bolju kontrolu skladišta. 
 
 
5.1. Nadogradnja trupa 
 
Jedan od razloga rekonstrukcije bio je i problem stabilnosti platforme prilikom tegljenja. 
Naime, prilikom tegljenja dolazilo je do naginjanja platforme i ugrožavanja njene stabilnosti 
i sigurnosti. Kako bi se taj problem riješio nadogradio se novi dio na pramčanoj strani 
platforme. Dodatna pramčana ekstenzija ima obujam 442 m3 i podijeljena je uzdužno na dva 
balastna spremnika. Spremnici su opremljeni balastnim i kaljužnim sustavom cijevi koji 
omogućuje njihovo punjenje i pražnjenje. Ugradnja novog produljenja uključuje i ugradnju 
šahtova, ljestvi, bitvi i zračnih odušnika. Također, je bilo potrebno pomaknuti i utore za sidra 
na novo produljenje trupa. Nakon ugradnje bilo je potrebno spajanje cjevovoda iz 
pramčanog produljenja na balastni sustav i sustav morske vode. Bilo je potrebno pjeskariti 
sav čelik  i napraviti kontinuirane varove. Zadnji korak je bilo bojenje nove strukture i 
provjera kvalitete. Pramčana ekstenzija povećala je dimenzije trupa za 3,910 m pa je trenutna 
duljina trupa 67,980 m dok su širina i visina trupa ostale iste. 
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Slika 5-1. Tlocrt trupa platforme s novom pramčanom ekstenzijom (Crosco, 2015b) 
 
 
 
Slika 5-2. Postavljanje pramčane ekstenzije (Crosco, 2015c) 
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Slika 5-3. Završena ugradnja pramčane ekstenzije (Crosco, 2015c) 
 
 
5.2. Nova helikopterska paluba 
 
Helikopterska paluba služi za transport posade i opreme, evakuaciju s platforme u slučaju 
opasnosti ili prijevoz osobe kojoj je potrebna hitna medicinska pomoć. Kako bi se mogle 
odvijati sve operacije slijetanja i polijetanja helikoptera, potrebno je da helikopterska paluba 
bude u skladu sa specifikacijom CAP 437. CAP 437 je specifikacija s pravilima zadanim od 
agencije za civilno zrakoplovstvo (CAA) i koja nalaže standarde za helikopterske palube na 
odobalnim postrojenjima. Ta specifikacija definira standarde u dizajnu, osvjetljavanju i 
obilježavanju helikopterskih paluba. Nakon što je 2013. godine od agencije za certificiranje 
helikopterskih paluba (HCA) utvrđeno da helikopterska paluba ne odgovara uvjetima 
zadanim u specifikaciji CAP 437 i da se eventualnom modifikacijom postojeće helikopterske 
palube ne mogu zadovoljiti isti uvjeti, bilo je potrebno postaviti novu helikoptersku palubu.  
 
 
 
   30 
Neki od glavnih problema bili su: 
•   helikopterska paluba sastojala se od više ploča, a potrebno je da bude ravna površina, 
•   nema strukturnog nadzora koji bi mogao odrediti maksimalnu dopuštenu masu, 
•   paluba nije bila na dovoljnoj visini za sigurno slijetanje helikoptera. 
 
Prijašnji sustav sigurnosti u slučaju požara na helikopterskoj palubi imao je topove koji su 
bili spojeni na visokotlačni sustav vode. Nova konstrukcija helikopterske palube, prema 
specifikaciji CAP 437, posjeduje visokotlačni protupožarni sustav integriran u helikoptersku 
palubu. Nove karakteristike helikopterske palube i tipa helikoptera: 
Dimenzije oktogonalne palube: 18,870 m x 20,100 m (61,90 ft x 65,90 ft) 
Tip helikoptera: Sikorsky S 61 
Promjer elise: 18,9 m (62,00 ft) 
Bruto masa: 9300 kg 
 
 
Slika 5-4. Novi sustav osvjetljenja prema CAP 437 (Crosco, 2015c) 
 
   31 
 
Slika 5-5. Nova helikopterska paluba (Crosco, 2015c) 
 
 
 
Slika 5-6. Novi sustav zaštite od požara na helikopterskoj palubi (Crosco, 2015c) 
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5.3. Zamjena glavnog sklopnog bloka 
 
Na platformi Labin trebalo je potrebno zamijeniti dotrajali glavni sklopni blok (MCC), 
440V, 60Hz što je uključivalo i nadogradnju novih polja u skladu s pravilima i standardima. 
Oprema glavnog sklopnog bloka odabrana je tako da može neprekidno raditi s punim 
nazivnim opterećenjem u sljedećim uvjetima okoline:  
•   temperatura okoline do 45°C,  
•   relativna vlažnost 95%,  
•   tlak 760 mmHg/1000 mbar. 
 
Osim zadanih uvjeta okoline, potrebno je da oprema sklopnog bloka neprekidno radi pri 
sljedećim promjenama napona i frekvencije: 
•   u normalnim uvjetima: napon: +/-10%; frekvencija +/- 5%, 
•   za vrijeme prolaznih pojava: napon +/-10%; frekvencija +/-5%. 
 
Potrebno je da konstrukcija sklopnog bloka bude metalna, modularna i za unutarnju montažu 
na odgovarajuće postolje. Sklopni blok treba imati sljedeće karakteristike: 
•   mora biti tropske izvedbe; 
•   prema zahtjevima klasifikatora, ABS; 
•   konstrukcija panela ne smije imati čelični lim debljine manje od 2 mm, a ploče s 
kabelskim uvodnicama ne smiju imati čelični lim debljine manje od 2,5 mm; 
•   visina ne smije biti veća od 2250 mm, a dubina najviše do 700 mm; 
•   pristup panelima treba biti s prednje strane, radi održavanja i rukovanja; 
•   sva oprema i odgovarajući dijelovi trebaju se moći zamijeniti bez dodatnih 
preinaka; 
 
5.3.1. Tehnička specifikacija glavnog sklopnog bloka 
 
Sabirnice sklopnog bloka trebaju biti homogenog presjeka po duljini i izrađene od visoko 
vodljivog elektrolitičkog bakra. Trebaju biti izvedene tako da izdrže nazivnu struju kratkog 
spoja u definiranom vremenu, unutar maksimalno dozvoljene temperature zagrijavanja 
sabirnica. Paneli trebaju biti podijeljeni u nekoliko pregrada (odjeljci za horizontalne i 
vertikalne sabirnice, odjeljak za kabele, pomoćni odjeljak) pomoću čeličnog lima što će 
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omogućiti visoki nivo sigurnosti. Izvlačive aparatne grupe trebaju biti izvedene tako da 
imaju slijedeće položaje: uključeno (engl. plug in), test-položaj (engl. test) i isključeno (engl. 
draw-out). U svakom položaju treba omogućiti zaključavanje. Elementi za rukovanje, 
upravljanje i signalizaciju trebaju biti s prednje strane aparatne grupe. Motorske aparatne 
grupe trebaju biti u osnovi izvedene tako da sadrže: motorski prekidač, sklopnik i termički 
relej za zaštitu od preopterećenja. U svakom polju treba montirati bakrenu sabirnicu koja 
služi kao zaštitni vodič̌ i vodič̌ za izjednačenje potencijala. Prekidači (nazivne struje 500A 
ili više) trebaju imati motorski pogon za napinjanje opruga, mogućnost ručne manipulacije, 
izvlačive izvedbe, polugu za ručno napinjanje opruga, signalizaciju stanja (uključen, 
isključen, aktivirana zaštita), s tipkama za uključenje i isključenje i mogućnost zaključavanja 
u isključenom stanju. Prekidač treba biti opremljen s zaštitnom jedinicom koja ima svoje 
strujne transformatore i koja ima mikroprocesorsku zaštitu od preopterećenja i struje kratkog 
spoja s mogućnošću podešavanja iznosa struje i određenog vremenskog zatezanja. Ako 
drugačije nije navedeno, svaka aparatna grupa treba imati sljedeće tipke: start, stop, reset, 
zatim ON/OFF i signalne lampice, ampermetar s ampermetarskom preklopkom za očitanje 
linijskih struja elektromotora snage 30 kW ili više. Voltmetri trebaju imati skalu s područjem 
od minimalno 120% nazivnog napona, dok ampermetri trebaju imati skalu s područjem od 
minimalno 130% nazivne struje. Sklopni blok treba izvesti, instalirati i ispitati prema 
standardima proizvođača i u skladu sa zahtjevima klasifikatora (ABS) i regulatornog tijela.  
 
 
Slika 5-7. Izoliranje pregrada prije ugradnje glavnog sklopnog bloka (Crosco, 2015c) 
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Slika 5-8. Novi glavni sklopni blok nakon ugradnje (Crosco, 2015c) 
 
 
5.4. Obnova nogu platforme 
 
Noge platforme su tijekom rekonstrukcije 2004. godine produljene na duljinu od 138,410 m. 
Nakon toga, platforma Labin koristila se za odobalne aktivnosti te je bilo potrebno napraviti 
inspekciju nogu. Inspekcija uključivala je korištenje ne-destruktivnih testiranja (NDE), kao 
što je ultrazvučno mjerenje debljine (UTM) na temelju vremena potrebnog da se ultrazvučni 
val vrati do detektora. Ta inspekcija uključivala je provjeru nogu iznad i ispod površine, ali 
i stopa nogu iznutra i izvana. Provjeru nogu ispod površine bilo je potrebno obaviti vizualno 
ili nekom vrstom ne-destruktivnog mjerenja. Prilikom provjere nogu i stopa ispod površine 
mora, bilo je potrebno da ronioci očiste i naprave vizualnu inspekciju stopa nogu. Što se tiče 
inspekcije iznad površine vode, nakon pjeskarenja  bilo je potrebno obaviti vizualnu i 
ultrazvučnu inspekciju. Ovaj zahtjev je u korelaciji s pravilima ABS-a i MODU 
klasifikacijom te se zahtijevala inspekcija od strane ovlaštene kompanije za tu vrstu posla. 
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Slika 5-9. Noge prije obnove (Crosco, 2015c) 
          
 
 
       
 
Slika 5-10. Noge nakon obnove (Crosco, 2015c) 
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5.4.1. Sustav mlaznog cjevovoda 
 
Svaka noga opremljena je sustavom mlaznog cjevovoda koji se koristi za utiskivanje vode 
ispod stopa nogu kako bi se eliminirao vakuum nastao izvlačenjem nogu iz morskog dna. 
Također, ovaj sustav pomaže u odstranjivanju slojeva mulja na stopama nogu. Taj sustav je 
prilično star i zbog toga se pretpostavljalo da je u lošem stanju. Pretpostavljalo se da je 
potrebna zamjena 2/3 duljine mlaznog cjevovoda. Pravo stanje trebalo je utvrditi 
ultrazvučnim mjerenjem. Ovu preinaku trebalo je uskladiti s ostalim poslovima koji se 
obavljaju na nogama (bojenje, zamjena ljestvi, zamjena anoda). Pretpostavljalo se da je 
sustav unutar same stope noge zadovoljavajući, s obzirom na to da su stope nogu naplavljene 
čitavo vrijeme. Veći problem stvara mlazni cjevovod koji se nalazi iznad stopa nogu.  
 
 
Slika 5-11. Dotrajali mlazni cjevovod (Crosco, 2015c) 
 
 
5.4.2. Zamjena anoda na nogama 
 
Katodna zaštita na čeličnim konstrukcijama koje se koriste u morskoj vodi je jedan od 
glavnih zahtjeva. Princip rada katodne zaštite sa žrtvenim anodama je korištenje žrtvenih 
komada metala s nižim elektrokemijskim potencijalom. Kada su dva metala u kontaktu jedan 
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s drugim u prisutnosti vode, metal koji je manje plemenit imati će manji elektrokemijski 
potencijal. Razlika između tih potencijala i kontakt metala stvoriti će tok električne struje 
između njih od katode (plemenitiji metal) do anode (manje plemeniti metal). Taj tok struje 
prema anodi uzrokuje oslobađanje pozitivnih iona, koji se otapaju u vodi. Iz tog razloga na 
čelične konstrukcije ugrađuju se žrtvene anode. Žrtvene anode su komadi metala koji imaju 
niži elektrokemijski potencijal u odnosu na metal koji se zaštićuje. One se obično izrađuju 
od cinka, aluminija ili magnezija, ali najčešće od cinka. Tako se ostvaruje strujni krug 
između žrtvene anode i metala (npr. nogu) te se troši anoda dok se štiti metal. Nakon što se 
anoda istroši, počinje se trošiti idući metal s većim potencijalom. Oblik žrtvenih anoda je 
najčešće četvrtastog oblika ili plosnat i važno je osigurati dobar zavareni spoj anode i metala 
na koji se ugrađuje. Zamjena anoda na nogama uključuje uklanjanje i ugradnju 330 anoda 
na sve tri noge.  
 
 
 
Slika 5-12. Iskorištene žrtvene anode (Crosco, 2015c) 
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5.5. Sustav dobave morske vode 
 
Zbog potrebe za poboljšanjem sustava dobave morske vode, odlučeno je da će se ugraditi 
dva nova bubnja s crijevom za dobavu morske vode. Potrebno je da novi sustav zadovoljava 
sljedeće uvjete: 
•   duljina crijeva mora biti minimalno 46 m, zbog maksimalne zračnosti koja iznosi 
23,5 m i amplitude vala od 17 m te uključenog sigurnosnog faktora, 
•   potreba za minimalnom dobavom od 450 m3/h i 
•   snaga izmjeničnog električnog motora od 440 V i 60 Hz. 
 
Na platformi su ugrađene dvije dubinske pumpe za opskrbu morskom vodom (engl. raw 
water reel). Uz njih je ugrađena i jedna pumpa velikog kapaciteta za punjenje spremnika za 
predopterećenje. Potrebno je da crijevo za dobavu, na koje se postavlja uronjiva pumpa, 
bude otporno na vatru, abraziju i teške operativne uvjete. Novi sustav dobave morske vode 
konstruiran je tako da ukloni opasnosti i neučinkovitost postojećeg sustava. Također, novi 
sustav je manji i izrađen od lagane konstrukcije kako bi se uštedjelo na prostoru. Dubinska 
pumpa spaja se na kraj fleksibilnog crijeva i pomoću bubnja pogonjenog električnim 
motorom se spušta u vodu. Cijeli sustav je iznimno lagan za postavljanje kao i za korištenje, 
što omogućuje dobavu velikog volumena morske vode na platformu u kratkom vremenu. 
Bubnjevi za dobavu morske vode s crijevom su malih dimenzija i teže oko 4 tone. Tehničke 
karakteristike bubnja za dobavu morske vode (Sea Technology Ltd., 2015a): 
Kapacitet dobave: Moguće je koristiti s uronjivim pumpama snage od 44 do 150 
kW, a sama dobava ovisiti će o snazi pumpe i visini na koju se podiže morska voda; 
Dimenzije: duljina: 3,35 m (11 ft); širina: 2,13 m (7 ft); visina: 3,23 m (10,6 ft); 
Masa: 3628,74 kg (8000 lbs); 
Crijevo: Fleksibilno crijevo promjera 0,1016 m (4 in) sa strujnim kabelom za 
napajanje; 
Brzina namatanja crijeva: 9,14 m/min (30 ft/min); 
Pogon: 480 V (60 Hz) trofazni električni motor snage 9,7 kW.  
 
Potreba za velikom dobavom morske vode u spremnike za predopterećenje zadovoljena je 
jednostavnim sustavom fleksibilnog crijeva namotanog na bubanj. Fleksibilno crijevo je 
kombinacija specijalno konstruiranog crijeva plosnatog oblika, promjera 0,2032 m (8 in) i 
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strujnog kabela za napajanje. Osim većih dimenzija crijeva, dimenzije bubnja su jednake, 
kao i masa bubnja. 
 
 
Slika 5-13. Novi bubanj s fleksibilnim crijevom za dobavu morske vode (Crosco, 2015c) 
 
Slika 5-14. Bubanj za punjenje spremnika predopterećenja (Sea Technology Ltd., 2015b) 
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5.6. Ostali veći radovi 
 
§   Prema preporukama bilo je potrebno napraviti remont na sva četiri glavna motora 
tipa CATERPILLAR 3516 i na sva četiri glavna generatora. 
 
 
 
 
Slika 5-15. Radovi na glavnim motorima (Crosco, 2015c) 
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§   Ugradnja novog zračno hlađenog izmjenjivača topline koji ima ulogu kod zamjene 
postojećeg sustava hlađenja. Postojeći sustav hlađenja funkcionira na način 
otvorenog sustava morske vode, a novi sustav bi trebao biti zatvoreni sustav s 
izmjenjivačem topline. Postojeći sustav stvara velike probleme i zahtjeva velika 
ulaganja u česte popravke.  
 
§   Izrada sustava za upravljanje ventilatorima za hlađenje dizel motora - svaki od četiri 
motora ima svoj hladnjak na kojem su po dva ventilatora s elektromotorima. Sustav 
treba imati ručni i automatski način rada i treba imati glavni razvodni ormar i 
daljinski panel.  
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5.7.  Test naginjanja 
 
Test naginjanja (engl. inclining test) je test koji uključuje pomicanje poznatih težina i 
mjerenja kuta nagiba plovila. Test naginjanja može se razmatrati kroz dva zasebna zadatka: 
kao procjena osnovne mase plovila (engl. lightweight survey) i kao test naginjanja. Test 
naginjanja potrebno je napraviti na većini plovila nakon većih promjena. Obično se obavlja 
blizu obale, u mirnim vodama i zahtijeva da plovilo nije u upotrebi kako bi se moglo 
pripremiti za provedbu testa naginjanja. Testom naginjanja dobivaju se četiri karakteristike 
plovila: 
1.   istisnina (engl. diplacement) 
2.   uzdužni centar gravitacije (LCG) 
3.   poprečni centar gravitacije (TCG) 
4.   vertikalni centar gravitacije (VCG) 
 
Svrha i uloga dobivanja karakteristika plovila je mogućnost provjere kriterija stabilnosti 
plovila prilikom bilo koje vrste utovara tereta. Točni i pouzdani podaci testa naginjanja u 
nekim slučajevima mogu biti od presudne važnosti za samo plovilo. Prema tome, pravilno i 
točno izvođenje testa naginjanja je od velike važnosti. Ukoliko radovi na plovilu nisu 
potpuno završeni, vrijeme nije savršeno ili plovilo nije očišćeno kako treba biti, odgovorna 
osoba treba procijeniti može li se test napraviti.  
Osnovna  masa plovila (engl. lightship) uključuje plovilo koje je gotovo s radovima i  na 
njemu se nalazi samo osnovni teret, bez potrošnog materijala, tereta, posade i tekućina u 
spremnicima (osim onih potrebnih za rad strojeva - maziva i hidrauličkih fluida). Test 
naginjanja podrazumijeva pomicanje poznatih težina i mjerenja rezultantnog pomaka 
plovila. Koristeći dobivene informacije, prema osnovnim načelima brodogradnje, određuje 
se vertikalni centar gravitacije. Procjenom osnovne mase plovila potrebno je odrediti 
uzdužnu, poprečnu i vertikalnu komponentu mase svakog predmeta. Koristeći informacije 
za svaki pojedini predmet, izmjerenu visinu statičke vodene linije za vrijeme testa 
naginjanja, hidrostatičke podatke plovila i izmjerenu gustoću morske vode, mogu se odrediti 
uzdužni i poprečni centar gravitacije.  
Tijekom testa naginjanja, nagib plovila trebao bi biti samo rezultat pomicanja poznatih 
težina na plovilu. Međutim, uslijed pomicanja tekućina u spremnicima dolazi do stvaranja 
dodatnog momenta koji može utjecati na cijeli test. Ukoliko se tekućina nalazi na palubama 
ili u spremnicima, kada se plovilo nagne tekućina će se premjestiti na nižu stranu plovila, 
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što će stvoriti dodatni moment. Ako se točno ne zna težina i udaljenost pomaknute tekućine, 
doći će do greške u proračunu. Taj problem može se riješiti ili pražnjenjem spremnika ili 
njegovim potpunim punjenjem. Povećanjem širine spremnika, moment koji nastaje zbog 
slobodnih tekućina povećava se na treću potenciju. Zbog toga, čak ni mali obujam tekućine 
na dnu širokih spremnika nije prihvatljiv. 
Ispravnost rasporeda privezivanja plovila je od velike važnosti. Raspored privezivanja ovisi 
o puno faktora, ali od posebne važnosti su su dubina vode, vjetar i utjecaj morskih struja. 
Ako je moguće, plovilo bi trebalo privezati u mirno, zaštićeno područje, gdje na njega neće 
utjecati sile od propelera drugih plovila koja prolaze. Dubina vode ispod trupa mora biti 
dovoljna kako bi dno trupa bilo potpuno slobodno. Potrebno je uzeti u obzir i utjecaj plime 
i oseke i prema tome test napraviti kada je voda najdublja. Plovilo treba držati priveznim 
linijama na krmi i pramcu. Privezne linije trebale bi biti pričvršćene u centru plovila, što 
bliže vodenoj liniji. Plovilo smije biti privezano samo za obalu, a tegljači trebaju biti s 
vanjske strane kako bi omogućili kretanje plovila tijekom testa.  
 
5.7.1. Ukupna težina tereta za test naginjanja 
 
Ukupna težina tereta koja se koristi mora biti dovoljna da ostvari minimalni nagib plovila 
od 1° do maksimalno 3°. Potrebno je koristiti konzolnu podkonstrukciju, podkonstrukciju 
bušaćeg tornja, podište tornja i bušaći toranj kao teret za test naginjanja. Prije početka testa 
potrebno je izmjeriti masu sve te opreme kako bi se dobili važeći podaci za test naginjanja. 
Nakon vaganja bitno je da se ne izvršavaju nikakvi dodatni radovi ili se dodaje neka oprema. 
Na slici 5-16. prikazana je shema ukupnog tereta koji se koristi za test naginjanja i pozicije 
u kojima će se obavljati mjerenja. Konzolnu podkonstrukciju treba pomaknuti približno 8 
metara od početne pozicije i potrebno je izmjeriti točnu lokaciju konzolne podkonstrukcije 
prije početka testa te mjerna njihala postaviti na nulu. Ta pozicija označit će se kao nulta 
pozicija (“0”) i od nje će se raditi sva mjerenja. Nakon određivanja nulte pozicije, konzolna 
podkonstrukcija pomiče se prema zadanom rasporedu prikazanom na slici 5-16. Prvo se 
pomiče tri puta po 2,5 metra (na točke 1, 2, 3) od krme i u svakoj točki se vrše očitanja 
mjernih njihala. Nakon toga se vraća u nultu poziciju i iz nje se tri puta po 2,5 metra pomiče 
u smjeru krme (točke 5, 6, 7) te se u svakoj točki vrše očitanja. Vrijeme trajanja cijelog testa 
naginjanja traje približno 4 sata.  
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Slika 5-16. Pozicije tornja prilikom testa naginjanja (Zentech Inc., 2015) 
 
5.7.2. Mjerenje kuta naginjanja 
 
Mjerenje kuta naginjanja najjednostavnije je objasniti pomoću slike 5-17. Svaki put kada se 
neka težina (W) pomakne za udaljenost (x), plovilo će se nagnuti za rezultantni kut (Φ). 
Kako bi se dobili točni podaci testa potrebno je koristiti minimalno tri mjerna njihala. Mjerna 
njihala trebala bi se nalaziti u području zaštićenom od vjetra i moraju biti dovoljne duljine 
da omoguće mjerenje nagiba od tipičnih 0,7° do 1°, do maksimalnih 3° koja se ne smije 
prekoračiti u testu. Kada se koriste mjerna njihala, mjere se dvije strane trokuta koji je 
određen njihalom. To su dužine žice njihala (Y) i udaljenost žice njihala od početnog 
položaja (Z). Kada se znaju te dvije veličine, kut naginjanja se jednostavno izračuna kao 
. Ucrtavanjem izmjerenih vrijednosti svakog njihala tijekom testa naginjanja 
može se otkriti je li bilo nekih netočnih očitanja. Linija ucrtana u dijagram trebala bi biti 
pravac pa svaka devijacija od linije indicira na to da je tijekom testa naginjanja došlo do 
tanΦ = Z /Y
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stvaranja nekih dodatnih momenata. Kako bi test bio uspješan potrebno je otkriti što točno 
uzrokuje devijaciju na dijagramu. Nakon što se ukloni uzrok, test je potrebno ponavljati sve 
dok se ne dobije pravac. Na slikama 5-18. do 5-20. prikazane su razne devijacije dijagrama.  
 
 
Slika 5-17. Mjerenje kuta naginjanja (Zentech Inc., 2015) 
 
 
Slika 5-18. Utjecaj kontakta s dnom ili pridržavanja priveznim linijama (Zentech Inc., 
2015) 
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Slika 5-19. Utjecaj vjetra s lijeve strane na plovilo (Zentech Inc., 2015) 
 
 
 
Slika 5-20. Utjecaj slobodnih tekućina na plovilo (Zentech Inc., 2015) 
  
   47 
6. OPERATIVNE SPOSOBNOSTI I KARAKTERISTIKE 
PLATFORME LABIN NAKON REKONSTRUKCIJE 2014. GODINE  
 
6.1. Osnovne dimenzije 
 
1. Dimenzije trupa 
Duljina: 67,980 m (223,03 ft) 
Širina: 66,866 m (219,38 ft) 
Visina: 6,988 m (22,93 ft) 
 
2. Dimenzije nogu i stopa 
Duljina nogu (bez stopa): 138,410 m (454,00 ft) 
Promjer stope: 14,630 m (48,00 ft) 
Visina stope: 1,830 m (6,00 ft) 
Visina produžetka stope: 2,440 m (8,00 ft) 
Obujam stope: 381,28 m3 (13454,89 ft3) 
 
3. Konzolna podkonstrukcija i podkonstrukcija tornja 
Duljina: 32,025 m (105,07 ft) 
Širina: 15,240 m (50,00 ft) 
Maksimalna duljina izvlačenja konzolne podkonstrukcije u uzdužnom smjeru: 
16,764 m (55,00 ft) 
Maksimalno pomicanje podkonstrukcije tornja u poprečnom smjeru:  
3,659 m (12,00 ft) 
 
4. Helikopterska paluba 
Dimenzije: 18,870 m x 20,100 m (61,90 ft x 65,90 ft) 
Tip helikoptera: Sikorsky S 61 
Promjer elise: 18,902 m (62,00 ft) 
Bruto masa: 9300 kg (20500 lbs) 
Maksimalna poletna masa: 12000 kg (26455 lbs) 
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6.2. Kapaciteti spremnika i ograničenja opterećivanja paluba 
 
1. Kapaciteti spremnika tekućeg i krutog materijala 
Spremnici pitke vode: 142 m3 
Spremnici vode za izradu isplake: 620 m3 
Spremnici goriva: 740 m3 
Spremnici za predopterećenje: 7142 m3 
Isplačni bazeni: 255 m3 
Spremnici krutog materijala (aditiva, npr. barit, bentonit): 144 m3 
Spremnici cementa: 57,6 m3 
 
2. Ograničenja opterećivanja paluba 
Glavna paluba: 16,7 kN/m2 (348,8 lbs/ft2) 
Strojarska paluba: 16,7 kN/m2 (348,8 lbs/ft2) 
Podište tornja: 16,7 kN/m2 (348,8 lbs/ft2) 
Staze za hodanje: 9,5 kN/m2 (198,0 lbs/ft2) 
Kontrolna kućica: 4,3 kN/m2 (89,8 lbs/ft2) 
 
6.3. Mogućnosti sustava za podizanje i spuštanje nogu 
 
1. Maksimalno nazivno opterećenje po zupčaniku: 
Normalno podizanje: 1957,9 kN 
Normalno pridržavanje: 2224,9 kN 
Maksimalno pridržavanje: 4449,7 kN 
 
2. Maksimalno nazivno opterećenje po nozi: 
Pramčana noga (12 zupčanika):  
Normalno podizanje: 23494,8 kN 
Normalno pridržavanje: 26698,8 kN 
Maksimalno pridržavanje: 53396,4 kN 
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Krmene noge (16 zupčanika): 
Normalno podizanje: 31326,4 kN 
Normalno pridržavanje: 35598,4 kN 
Maksimalno pridržavanje: 71195,2 kN 
 
6.4. Maksimalno promjenjivo opterećenje 
 
Olujni uvjeti: 1400 t  
Bušenje: 1854 t 
Predopterećenje: 7619 t 
Podizanje: 2845 t 
Tegljenje: 3210 t (1992,4 t)2 
 
6.5. Ukupna težina i hidrostatičke karakteristike platforme 
 
1. Ukupna težina platforme (samo stalni teret): 
Trup: 5167,02 t 
Konzolna podkonstrukcija i podkonstrukcija tornja: 946,83 t 
Noge i stope: 3319,90 t 
Ukupna težina: 9433,45 t 
 
2. Hidrostatike karakteristike platforme: 
Linija istisnine: 12332,0 t 
Linija gaza: 4,30 m 
Maksimalna istisnina prije podizanja: 12332,0 t 
Maksimalni gaz prije podizanja: 4,30 m 
Povećanje istisnine s povećanjem gaza: 25,53 t/cm 
 
 
 
                                                   
2 Maksimalna veličina promjenjivog opterećenja prije podizanja platforme 
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6.6. Operativne mogućnosti platforme Labin 
 
Maksimalna dubina mora: 100,6 m 
Minimalna dubina mora: 12,0 m 
Maksimalna dubina bušenja: 60003 m 
Maksimalna zračnost: 23,5 m 
Visina vala: 15,2 m 
Period vala: 13,5 s 
Dopuštena brzina vjetra: 36 m/s (70 čvorova) 
 
6.7. Ugrađena oprema na platformi 
 
6.7.1. Oprema za sidrenje 
 
Platforma je opremljena sa četiri sidrene linije duljine oko 900 m, promjera 0,0413 m (1 5/8 
in). Prekidna nosivost sidrenih linija iznosi 125 t. Uređaji za namatanje sidrenih linija ili 
sidrena vitla sastoje se od dva jednostruka i jednog dvostrukog vitla tipa AW 840-1200. 
Najveće dozvoljeno povlačenje na vitlo iznosi 22,9 t. Na platformi se nalaze i četiri sidra 
tipa Off Drill II Anchora, a težina svakog sidra je 3,6 t. Uz opremu za sidrenje, postoji i 
oprema za tegljenje platforme, a ona se sastoji od dvije linije za tegljenje promjera 0,0635 
m (2 1/2 in) i lanca duljine 27,5 m. Prekidna nosivost lanca iznosi 110 t (Crosco 2015a). 
 
6.7.2. Palubne dizalice 
 
Na platformi se nalaze ukupno tri palubne dizalice. Dvije dizalice tipa National OS-215 
smještene su s lijeve i desne strane platforme u blizini podiznih uređaja krmenih nogu. Treća 
palubna dizalica tipa National OS-435 nalazi se na krmenoj strani platforme, a samim time 
ima mogućnost izvođenja radova na konzolnoj podkonstrukciji dok je ona u izvučenom 
položaju. Palubne dizalice tipa National OS-215 imaju krak duljine 42,7 m i maksimalnu 
nosivost tereta od 30,8 t. Treća palubna dizalica, tipa National OS-435, ima također krak 
duljine 42,7 m, ali maksimalna nosivost tereta je 29,95 t. 
                                                   
3 Maksimalna dubina bušenja od 6000 m uz korištenje bušaćih šipki promjera 0,127 m (5 in) 
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6.7.3. Sustav za opskrbu energijom 
 
Sustav za opskrbu energijom sastoji se od glavnog i pomoćnog sustava za opskrbu 
energijom. Glavni sustav opskrbe energijom pokreću četiri dizelska motora tipa Caterpilar 
D-3516, svaki snage 1200 kW (pri 1200 o/min). Potrošnja dizelskih motora iznosi 2,5-4 t 
goriva dnevno. Osim dizelskih motora sustav za opskrbu energijom sastoji se od četiri 
trofazna električna generatora tipa Caterpillar SR 4, maksimalne snage 1671 kVA, izlaznog 
napona 600 V, 60 Hz. Glavni sustav za opskrbu energijom mora konstantno snabdijevati: 
vršni pogon, dubinske sisaljke, kaljužni sustav, kompresore, ventilaciju, komunikacijsku 
opremu, stambeni dio, opskrbu svježom vodom, sustav detektora plina i vatre, itd. 
Pomoćni sustav za opskrbu energijom pokreće se automatski ukoliko dođe do prekida rada 
glavnog sustava opskrbe energijom. Pokreće ga dizelski motor tipa Caterpillar D-3508 snage 
590 kW (pri 1200 o/min). Motor pokreće trofazni električni generator tipa Caterpillar SR 
4B, maksimalne snage 700 kVA, izlaznog napona 440 V, 60 Hz. Kako bi se osigurala 
mogućnost korištenja pomoćnog sustava za opskrbu energijom u vremenu od 24 sata, 
ugrađen je spremnik goriva obujma 3240 m3. Pomoćni sustav za opskrbu energijom mora 
snabdijevati: preventerski sklop, komunikacijsku opremu, alarmni sustav, signalnu rasvjetu, 
protupožarni sustav, jednu dubinsku sisaljku, kaljužni sustav, sustav spuštanja čamaca za 
spašavanje, itd.  
 
6.7.4. Bušaća oprema 
 
Bušaći toranj je čelične konstrukcije visine 44,81 m (147 ft) i širine 9,14 m (30 ft). 
Maksimalna statička nosivost na kuki iznosi 462 t (odobreno 418 t). U toranj se mogu 
postaviti bušaće šipke duljine 4300 m (11400 ft), promjera 0,127 m (5 in) i teške šipke 
duljine 286 m (940 ft). Nepomično kolotruje na vrhu tornja je tipa National 860 K, nosivosti 
529 t sa sedam utora za bušaće uže promjera 0,0381 m (1 1/2 in). Pomično kolotruje je tipa 
National 660 H-500, nosivosti 454 t sa šest utora za bušaće uže promjera 0,0381 m (1 1/2 
in). Kuka proizvođača BJ, tipa DYNAPLEX ima maksimalnu nosivost 550 t. Isplačna glava 
je tipa Emsco LB-650, nosivosti 590 t. Bušaći toranj opremljen je vršnim pogonom tipa 
Varco TDS-3S, nosivosti 535 t. Vršni pogon je pogonjen električnim motorom tipa General 
Electric 752 High Torque. Najveća brzina rotacije je 250 o/min, a prosječna brzina je 150 
o/min. Vrtaći stol je tipa National 375 s maksimalnim otvorom od 0,9525 m (37 1/2 in), 
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nosivosti 550 t. Bubanj dizalice je tipa National 1320-UE s četiri brzine dizanja. Pokreću ga 
dva električna motora tipa General Electric GE 752, snage 600 kW. Uz glavnu kočnicu koja 
služi za zaustavljanje bušaćih alatki, postoji i pomoćna kočnica tipa Baylor Elmagco 7040 
koja služi samo za usporavanje bušaćih alatki kod spuštanja. Bušaće uže je promjera 0,0381 
m (1 1/2 in), tipa Bridon 6x19 IWRC. 
 
6.7.5. Isplačni sustav 
 
Isplačni sustav sastoji se od isplačnih sisaljki, tlačnog cjevovoda, izljevnih cijevi, sustava za 
pročišćavanje i otplinjavanje isplake, i sustava za izradu i obradu isplake. Platforma je 
opremljena s tri jednoradne trocilindrične isplačne sisaljke tipa National 12-P-160, izlazne 
snage 1193 kW. Isplačne sisaljke pogonjene su s dva električna motora General Electric GE 
752, izlazne snage 600 kW. Treća isplačna sisaljka ima namjenu rezervne sisaljke u slučaju 
kvara jedne od isplačnih sisaljki. Osim glavnih isplačnih sisaljki koriste se i pomoćne 
sisaljke. Tri sisaljke tipa Mission 6x8, koje pokreće električni motor snage 75 kW služe za 
miješanje isplake u isplačnim bazenima, a dvije pomoćne sisaljke tipa Magnum 6x8, koje 
pokreće električni motor snage 41 kW, osiguravaju konstantnu dobavu isplačnim sislajkama. 
Cijeli tlačni cjevovod isplačnog sustava projektiran je na radni tlak od 344,7 bar (5000 psi). 
Sustav se sastoji od dvije isplačne stojke promjera 0,1016 m (4 in), dva gibljiva crijeva 
promjera 0,0889 m (3 1/2 in), jedno tipa Continetal API-7 K-FLS1 promjera  duljine 18,28 
m (60 ft) i drugo tipa Phoenix API 7K duljine 22,86 m (75 ft) te sustava ventila tipa Demco, 
unutarnjeg promjera 0,1016 m (4 in) i 0,0508 m (2 in) (Crosco 2015d). Sustav za 
pročišćavanje i otplinjavanje isplake sastoji se od primarnih vibratora tipa Brandt Dual 
Tandem, sekundarnih vibratora Nov Barandt Dula King Cobra Linear Motion, čistača 
isplake tipa Brandt DMC-20 dual, otplinjivača Brandt D2550-30 s centfrigualnom pumpom 
Mission 6x8 i vertikalnog odvajača plina LOG Hungary promjera 0,914 m (36 in). Tijekom 
manevara alatkama se koristi mali isplačni bazen (engl. trip tank) u kojem se može vrlo brzo 
vidjeti promjena volumena u slučaju dotoka. Na platformi je jedan takav isplačni bazen 
volumena 3,7 m3 s ugrađenim ultrazvučnim indikatorom volumena isplake u spremniku tipa 
Swaco SG-Smart. Također, svi ostali isplačni bazeni opremljeni su indikatorima volumena 
isplake u spremnicima. 
 
   53 
6.7.6. Oprema za kontrolu ušća bušotine 
 
Oprema za kontrolu ušća bušotine podrazumijeva cijevni razvodni sustav, preventerski sklop 
i akumulacijsku jedinicu za rukovanje preventerskim sklopom. Cijevni razvodni sustav 
promjera je 0,077 m (3 1/16 in) i dimenzioniran je na radni tlak od 689,5 bar (10000 psi), a 
izrađen je u skladu sa specifikacijom API 16C. Sustav je opremljen sapnicama kojima se 
upravlja daljinski ili ručno. U sustavu se nalazi više ventila različitih promjera, 
dimenzioniranih na tlakove od 344,7 do 689,5 bar (5000 do 10000 psi). Preventerski sklop 
sastoji se od: 
•   preventera promjera 0,346 m (13 5/8 in) 
−   dva čeljusna preventera tipa Cameron Dual Type U, 689,5 bar (10000 psi) 
−   jednog prstenastog preventera Cameron Type DL, 344,7 bar (5000 psi) 
•   preventera promjera 0,539 m (21 1/4 in) 
−   dva čeljusna preventera tipa Cameron Type U, 344,7 bar (5000 psi) 
−   jednog prstenastog preventera tipa Cameron Type DL, 137,8 bar (2000 psi) 
•   divertera promjera 0,762 m (30 in) 
−   diverter tipa Hydrill MSP, 68,9 bar (1000 psi) 
 
Akumulacijska jedinica za upravljanje preventerskim sklopom je tipa ABB Koomey T, 
model TX 500-00000 s radnim tlakom od 206,8 bar (3000 psi). 
 
6.7.7. Protupožarni sustav 
 
Sva protupožarna oprema je izrađena prema zahtjevima klasifikacijske kuće ABS, 
Međunarodne pomorske organizacije (IMO) i pravilniku koji se odnosi na državu u kojoj je 
registrirana platforma (engl. Flag State), što je u ovom slučaju Liberija. Protupožarna 
oprema sastoji se od dvije sisaljke tipa QVK-5/300 EA i sustava od 21 hidranta koji su 
raspoređeni po platformi. Čelične sisaljke su kapaciteta 2000 l/min i radnog tlaka od 10 bar. 
Glavni protupožarni sustav je povezan i pruža zaštitu na sljedeći način: 
•   hidrantima po platformi s crijevom promjera 75 mm i 52 mm, opremljenih s 
mlaznicama, 
•   hidrantima u smještajnim jedinicama s crijevom promjera 52 mm i 
kombinacijom mlaznica i raspršivanja, 
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•   sustavom raspršivanja vode u slučaju pojave vatre u smještajnim jedinicama, 
ali i na podištu tornja te kod isplačnih bazena, 
•   aparatima za gašenje požara raspoređenim po platformi koji su punjeni 
pjenom, prahom ili CO2 i 
•   fiksni protupožarni sustav FM 200 u strojarnici, skladištu boja te prostoriji 
pomoćnog sustava za opskrbu energijom. 
 
Sustav detekcije vatre na platformi je od proizvođača AUTRONICA, tipa Autro Safe. Glavni 
panel sustava detekcije vatre nalazi se u sobi sustava za podizanje i spuštanje nogu. Dodatni 
paneli nalaze se na još tri mjesta: u strojarskoj kontrolnoj sobi, na podištu bušaćeg tornja i u 
uredu voditelja platforme. Osim sustava otkrivanja vatre, postoji i sustav detekcije 
sumporovodika (H2S) i zapaljivih plinova. Sustav detekcije sumporovodika i zapaljivih 
plinova sastoji se od osam detektora sumporovodika, osam detektora zapaljivih plinova, dva 
prijenosna detektora plinova i pet prijenosnih detektora sumporovodika. 
 
6.7.8. Oprema za spašavanje 
 
Sva oprema za spašavanje izrađena je prema pravilima Međunarodne pomorske organizacije 
za pokretne bušaće jedinice (IMO MODU Code). Oprema za spašavanje sastoji se od: 
•   četiri potpuno zatvorena motorna čamca za spašavanje “Vela Luka-Greben”, od 
kojih dva imaju kapacitet za prihvat 40 osoba, a druga dva za 60 osoba, 
•   četiri samonapuhujuće splavi tipa Viking ili Eurovinil ukupnog kapaciteta 100 osoba, 
•   jedan brod za spašavanje Greben, Vela luka, Gumar, 
•   161 prsluka za spašavanje koji su raspoređeni: 100 u sobama, 4 na podištu bušaćeg 
tornja, 4 na komandnom mostu, 50 u blizini čamaca za spašavanje i 3 u kabinama 
palubnih dizalica, 
•   ukupno deset plutača za spašavanje, opremljenih svjetlosnim i dimnim signalima, 
•   deset radnih prsluka za spašavanje tipa Billy Pugh WVO i 
•   122 uređaja za disanje tipa ELSA. 
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6.7.9. Sisaljke na platformi 
 
Sisaljke koje su u upotrebni na platformi za razne namjene su: 
•   dvije dubinske sisaljke morske vode, tipa Pleuger K 301-2V-14-1004, 
•   dvije kaljužne sisaljke, tipa QVK-5/300 EA, 
•   dvije sisaljke za hlađenje bubnja bušaće dizalice, tipa Baylor, 
•   dvije sisaljke dizel goriva, tipa Croatiapump MDL. ACG052N5, 
•   sisaljka za pitku vodu, tipa Halco, 
•   dvije prijenosne pumpe, tipa ABS Jumbo 84, 
•   centrifugalna sisaljka za pročišćavanje goriva, tipa Westfalia OSC 4-02-066, 
•   dvije sisaljke za otplinjivač, tipa Halco 8x6x74 kW, 
•   dvije sisaljke za desiltere, tipa Halco 8x6x74 kW, 
•   dvije protupožarne sisaljke, tipa QVK-5/300 EA, 
•   sisaljka sustava za raspršivanja vode, tipa Sterling Pump 3x2x22 kW, 
•   sisaljka za sanitarne (otpadne) vode, tipa Halco Pressure Set i 
•   sisaljka za pražnjene spremnika iskorištenog ulja. 
 
6.7.10. Meteorološka i radio-komunikacijska oprema 
 
Meteorološka oprema omogućuje stalno mjerenje brzine i smjera vjetra te temperature. Sva 
meteorološka oprema je od proizvođača R.M. Young, a sastoji se od: 
•   dva senzora za mjerenje smjera i brzine vjetra, tipa 05103LN, 
•   četiri monitora sa  prikazom smjera i brzine vjetra, tipa 06201H, 
•   senzora za mjerenje temperature, tipa 41342LC i 
•   dva monitora sa prikazom temperature, tipa 46203H. 
 
Vremenske prognoze i upozorenja dobivaju se preko uređaja Navtex ICS-NAV5. Od radio-
komunikacijske opreme nalazi se sva potrebna navigacijska oprema, radio oprema, 
telefonska oprema i video oprema.  
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7. ZAKLJUČAK 
 
Platforma Labin ima dugu povijest djelovanja u odobalnim aktivnostima u Sredozemnom  i 
Jadranskom moru za strane, ali i domaće operatore. S obzirom na zahtjeve i specifikacije 
koje platforma mora zadovoljiti kako bi uopće mogla konkurirati na tržištu, rekonstrukcija 
platforme Labin bila je opravdana. Razlozi za rekonstrukcijom najviše su bili vezani uz 
obnovu klase i zahtjeve klasifikacijske kuće ABS. Osim zahtjeva klasifikacijske kuće ABS, 
tu su bili i zahtjevi operatora, potrebne nadogradnje ili izmjene, zahtjevi MODU koda, API, 
EX Agencije, ali i proizvođača koji su sugerirali remont određene opreme.  
Projekt rekonstrukcije platforme bio je vrlo opsežan, što govori podatak da je bilo potrebno 
više od 100 potrebnih poslova tijekom rekonstrukcije. Dio radova na platformi obavljali su 
radnici tvrtke Crosco, no ipak je bilo potrebno i ugovaranje radnika za pojedine radove. Svi 
radovi na platformi obavljeni su u skladu s posljednjim važećim standardima. Bez obzira što 
se nisu povećale operativne sposobnosti platforme, što se tiče dubine mora na kojoj može 
bušiti, nosivosti tornja i slično, platforma je obnovljena i kao takva može konkurirati na 
tržištu. 
Službeni početak radova na rekonstrukciji platforme Labin bio je 1. rujna 2014. godine, a 
završetak 15. svibnja 2015. godine. Svi predviđeni radovi na platformi su napravljeni do 
završetka radova. Prilikom razmatranja opsega rekonstrukcije na platformi Labin, 
razmišljalo se i o promjeni radnog tlaka isplačnog sustava s 344,7 bar (5000 psi) na 517,1 
bar (7500 psi). Ta promjena zahtijevala bi izmjene na isplačnim sisaljkama, vršnom pogonu, 
tlačnom cjevovodu i ostaloj opremi isplačnog sustava. S obzirom na veliki opseg radova, a 
i manjak financijskih sredstava od toga se odustalo.  
Iako je platforma Labin starije proizvodnje, nakon ove rekonstrukcije ona može konkurirati 
na tržištu sukladno svojim operativnim mogućnostima u narednim godinama. 
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Izjava 
 
Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno na temelju znanja stečenih na Rudarsko-
geološko-naftnom fakultetu služeći se navedenom literaturom. 
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